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This project aims to determine problems affecting the construction contractor 
in building the accommodation work in Nakhon Ratchasima Province. The samples 
were the accommodation construction contractor in Nakhon Ratchasima Province of 
63 persons. Questionnaire was used as a tool to gather required data. A data was 
presented as the frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation. Results 
from the study show that, the sample group mostly are male of 81.0%, aged between 
31-40 years of 42.9%, married status of 60.3%, bachelor degree of 55.6%, 
accommodation construction experienced below 3 years of 30.2%, average income 
more than 40,000 Baht and over of 41.3%. The samples are owner of his company of 
58.7%. The incident opportunity of the accommodation construction contractor in 
Nakhon Ratchasima Province found that in overall the administrative work, 
document, structure, architectural and system works, low risk chanced occurrence. 
The impact due to the problems of the accommodation construction contractor 
in Nakhon Ratchasima Province in the administrative work, document, structure, 
architectural and system works is in fair level. 
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 งานโครงสร้าง ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                      57 
4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี 
 ผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม         58 
4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี 
 ผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรมด้านงบประมาณ       59 
4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี 
 ผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน      60 
4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกล                                                                            61 
4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง                                                                              62 
4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                                62 
4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมางานระบบ   63 
4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
 ด้านงบประมาณ                                                                                                       64 
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4.21 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ 
 ด้านบุคลากรหรือแรงงาน                                                                                        64 
4.22 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
 ด้านเคร่ืองจักรกล                                                                                                      66 
4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
 ด้านวัสดุก่อสร้าง                                                                                                     67 
4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
 ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                                                        67 
4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร        68 
4.26 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร      69 
4.27 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร  
 ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง                                                              70 
4.28 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร  
 ด้านสัญญาก่อสร้าง                                                                                        70 
4.29 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร  
 ด้านประมาณราคา                                                                                       71 
4.30 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานโครงสร้าง                                                                                                           73 
4.31 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง  
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4.32 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง  
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4.33 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง  
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4.34 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง  
 ด้านวัสดุก่อสร้าง                                                                                     76 
4.35 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง  
 ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                                       77 
4.36 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม                                                                                                     77 
4.37 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ                                                                      78 
4.38 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
 งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน                                                        79 
4.39 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
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4.40 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
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4.42 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  82 
4.43 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
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4.44 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
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4.45 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
 ด้านเคร่ืองจักรกล                                                                                           85 
4.46 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
 ด้านวัสดุก่อสร้าง                                                                                           86 
4.47 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของ 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ  
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4.48 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของผู้รับเหมา  
 ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร             87 
4.49 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของผู้รับเหมา  
 ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร  
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4.50 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของผู้รับเหมา  
 ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร  
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4.51 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของผู้รับเหมา  
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 ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง  
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บทที่  1 
บทน า 
 
1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โครงการก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัย คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การอยู่อาศัยเป็นหลัก โดยทั่วไปรูปแบบของอาคารพักอาศัยจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
อาคารพักอาศัยแนวราบ เช่น บ้านพักอาศัย บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพักแนวดิ่ง เช่น 
คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ จากรูปแบบที่แตกต่างกันของอาคารพักอาศัยทั้ง 2 ลักษณะ ก็จะส่งผล
ต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่แตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยแนวดิ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากมีความซับซ้อนของ
โครงสร้าง ต้องใช้เทคนิคก่อสร้างเฉพาะ มีระยะเวลาก่อสร้างที่ยาวนานกว่า มีหน่วยงานบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมากมายหลายฝ่าย 
งานก่อสร้างมิใช่เพียงแค่ท าแท่งคอนกรีตให้คนเข้าไปอยู่ภายในได้เท่านั้น การใช้สอย
อาคารต้องเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัยและมีความแข็งทนทาน ใช้งานได้ปลอดภัย มีระบบ
ป้องกันภัยให้กับตัวอาคารอย่างสมบูรณ์ น้ า-ไฟ ต้องสะดวกไม่ติดขัด การท างานที่มีระบบ การ
วิเคราะห์ปัญหาและจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง จะท าให้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารที่สวยงาม
ตามจินตนาการของสถาปนิก เป็นอาคารที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง (นววิธ โกศัย , 
2551) 
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมา  มีการเจริญเติบโตสูงทั้งจากการย้ายถิ่นฐาน
การผลิต  การย้ายถิ่นฐานของแรงงาน  และประชาคมอาเซียน  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงต่างๆสูงมาก  การด าเนินการมักจะประสบเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือ 
“ความเสี่ยง (Risk)” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  อาจส่งผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการด าเนินงาน  หาก
ส่งผลในเชิงลบถือว่าเป็น “อุปสรรค,ภัยคุกคาม (Threats)” แต่ผลในเชิงบวกจะช่วยสร้าง “โอกาส 
(Opportunity)” ให้การด าเนินธุรกิจ  ปัจจุบันโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  
มักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในการก่อสร้างเสมอ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานได้  
เช่น งานก่อสร้างล่าช้า  ผลงานไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด  งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  
ประสบปัญหาการขาดทุน  ถูกบอกยกเลิกสัญญา  เป็นต้น  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุความเสี่ยงของการ
ก่อสร้าง  จะเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดความเสี่ยง  และยังช่วยเร่ืองการควบคุมค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  ท าให้การก่อสร้างเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
  
 
 
 
 
 
 
2 
 
ดังนั้นในการบริหารโครงการก่อสร้างงานอาคารพักอาศัย ผู้รับเหมาจึงต้องค านึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การศึกษาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
โครงการก่อสร้างในอนาคตให้มีโอกาสประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น และท าให้การละทิ้งงานมี
จ านวนน้อยลงได้ เพื่อท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถทราบถึงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อโครงการ และน าความรู้ที่ได้ไปบริหารโครงการโดยค านึงถึงปัจจัยที่มีความส าคัญมากมา
เป็นอันดับแรก และให้การบริหารโครงการมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ท าให้โครงการต่างๆ ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.2.3 เพื่อศึกษาระดับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3.1.1กประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 75 คน (อาเซียน บิสซิเนส คอนแทค, 
2554) 
 1.3.1.2กกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการรับเหมา
ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากจ านวนประชากรทั้งหมดโดยใช้หลักการจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน 
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ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 63 คน ซึ่ง
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 1.3.2   ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ี เน้ือหาในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
           1.3.2.1กตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย (Independent Variable) ได้แก่ 
                ก.กข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ท างานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต าแหน่ง และประเภทของสถานประกอบการ 
                ข.กโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากปัญหา 
ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่  
 -  งานบริหาร  
 -  งานเอสาร ประกอบด้วย ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง ด้าน
สัญญาก่อสร้าง และด้านงบประมาณ 
 -  งานโครงสร้าง ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรหรือ
แรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  งานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรหรือ
แรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  งานระบบ  ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรหรือ
แรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความ
ปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 
            1.3.2.2 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย (Dependent Variable) ได้แก่ ระดับผลกระทบ
รายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ขอบเขตงานก่อสร้าง และคุณภาพงานก่อสร้าง 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง "โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา" ผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
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 1.4.1 ทราบถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.4.2 ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.4.3 ทราบถึงระดับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.4.4 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปัญหากับผลกระทบรายปัจจัยของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พัก
อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.4.5 ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถจัดล าดับปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้าง และเพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของงาน
ก่อสร้าง 
 
1.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดดังรูปที่ 1.1 
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ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)                  ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ   
 1.6.1กความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และส่งผลเสียต่อโครงการ
ก่อสร้าง อาจจะส่งผลในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง ขอบเขตงานก่อสร้าง และคุณภาพงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
ผลกระทบรายปัจจัย 
1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง  
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 
ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   
2. อายุ   
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
5. ประสบการณ์ท างานในงานก่อสร้าง
อาคารพักอาศัย  
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
7. ต าแหน่ง  
8. ประเภทของสถานประกอบการ 
 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ 
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา 
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 1.6.2  ผู้รับเหมา หมายถึง ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
เอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย 
 1.6.3  ที่มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ วิศวกรโครงการ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
การวิจัยเร่ือง “โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา” ในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบส าหรับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2.1กแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
 2.2กแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้าง 
 2.3กงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
2.1.1  ค าจ ากัดความของความเสี่ยง (Risk)  (วิบูรณ์ ศรีก้อม, 2555)    
ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ  โดยมี
ผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณ  ระยะเวลาและคุณภาพในการจัดการโครงการ  โดยมีความเสี่ยง
หรือความไม่แน่นอนเหล่านั้น  อาจจะแปรผันตามขนาดโครงการ  ความซับซ้อน  สถานที่ก่อสร้าง  
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ  ขอบเขตเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆมีหลายด้านได้แก่  ด้านธุรกิจ  
ด้านเศรษฐกิจ  และด้านการลงทุน  ความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ เหตุการณ์
ความเสี่ยง (Risk  Event)ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของเหตุการณ์นั้นและความสูญเสีย/
เจ็บปวด (Damage) ที่เกิดขึ้นสรุปได้เป็น  ความเสี่ยง = f (เหตุการณ์ความไม่แน่นอนความเสียหาย) 
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือสภาวะที่มีความไม่แน่นอน  ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกหรือเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ของ  
เวลา  ต้นทุนค่าใช้จ่าย  ขอบเขตงาน  หรือคุณภาพงาน  ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นมาจากหนึ่งสาเหตุหรือ
มากกว่า  หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบหนึ่งรายการหรือมากกว่า  
จะเห็นได้ว่าค าจ ากัดความความของความเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม  มีความหมายกว้าง
ขึ้นครอบคลุมความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบเชิงบวกด้วย  เนื่องจากในปัจจุบันภาคธุรกิจก่อสร้างมี
การแข่งขันกันสูงมาก จ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบเชิงบวก เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด  หรือรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ 
2.1.2 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความเสี่ยง (Risk) โอกาส(Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat)   
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ความไม่แน่นอน  ความเสี่ยง  โอกาส  และอุปสรรค  มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด 
ความไม่รู้ (Unknowns) ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนจะกลายเป็นได้ทั้งเชิงบวกที่เอ้ือผลประโยชน์ 
(Favorable)  หรือเชิงลบ  ที่ไม่เอ้ือผลประโยชน์  เสียผลประโยชน์ (Unfavorable)  แต่การขาด
ความรู้เหตุการณ์ในอนาคต  ความน่าจะเป็นผลของเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนนั้นจะกลายเป็น  
ชุดของผลลัพธ์ (Outcome)  ที่เป็นไปได้ทั้งทางเชิงบวกและลบ (อมร โพธิแท่น และกอปร ศรีนาวิน, 
2551) 
2.1.3 ความส าคัญของความเสี่ยง   
การบริหารโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งด้านค่าใช้จ่าย  
เวลา และการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีโครงการหลายขนาด  และความเสี่ยงยังมีส่วน
สัมพันธ์กับขนาดของโครงการคือ(วิบูรณ์ ศรีก้อม, 2555) 
2.1.3.1 โครงการขนาดเล็ก (Small Projects)   
โครงการก่อสร้างขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงไม่มากนัก  เพราะมีระยะเวลา
ด าเนินการสั้น ปัญหาการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดเล็กที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคตจึงมี
น้อยตามไปด้วย 
2.1.3.2 โครงการขนาดกลาง (Medium Projects)   
โครงการก่อสร้างขนาดกลาง  จะมีความเสี่ยงมากกว่าโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก  เมื่อ
ด าเนินโครงการก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง ต้องระบุระดับความ
เสี่ยงว่าอยู่ระดับใด ส่วนมากจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง กลาง และต่ า  จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงว่าจะด าเนินการอย่างไร จะละเลย ตรวจสอบ หลีกเลี่ยง มอบหมายให้บุคคลที่
สามหรือจะด าเนินขจัดให้เบาบางลง (Mitigation) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับกลาง หากตรวจสอบพบว่ามีผลกระทบรุนแรงกับโครงการก่อสร้าง หรือการตรวจสอบว่า
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ ามีศักยภาพที่จะสร้างปัญหาให้กับโครงการหรือไม่  เนื่องจากความเสี่ยงอยู่
ในระดับต่ า จึงน่าสรุปได้ว่าเงื่อนไขจะไม่เกิดขึ้น ผู้จัดการโครงการจะต้องน าแผนการบริหารความ
เสี่ยงไปใส่ไว้ในแผนบริหารโครงการด้วย ซึ่งจะท าให้มีการตรวจสอบความส าเร็จของบการบริหาร
ความเสี่ยงต่อไป 
2.1.3.3 โครงการขนาดใหญ่ (Large Projects)  
การบริหารความเสี่ยงจะเหมือนกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดกลาง แต่
จะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพมาช่วย 
และจัดท าแผนเผื่อเหลือเผื่อขาด(Contingency Plan) หรือแผนบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีหรือ
แผนการบริหารความเสี่ยงตามความไม่แน่นอนด้วย 
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2.1.4  ความหมายของการบริหารความเสี่ยง   
การบริหารความเสี่ยง  ตามความหมายของ  Project   Management   Institute   Body of   
Knowledge  (วิบูรณ์ ศรีก้อม, 2555)  ได้นิยาม   ดังนี้ 
2.1.4.1 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีรูปแบบการระบุการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
2.1.4.2 การบริหารความเสี่ยงเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการระบุและการควบคุมเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ 
2.1.4.3 การบริหารความเสี่ยงเป็นศาสตร์และศิลป์ในการระบุ วิเคราะห์และ
ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1.5 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง   
การบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน  ได้แก่ การระบุความเสี่ยง  
(Risk  Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  (Risk  Analysis)และการตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  
Response) (เทอดศักดิ์ บุญจันทร์ , 2553) 
 
 
 
 
 
 
           
รูปที่ 2.1 การบริหารความเสี่ยง(เทอดศักดิ์ บุญจันทร์, 2553) 
 
2.1.5.1 การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification)  
เป็นกระบวนการของการกระท าความเข้าใจในความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใน
โครงการ และความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  การบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นการหาความเสี่ยงซึ่งมี
โอกาสจะมีผลกระทบต่อโครงการและบันทึกเป็นเอกสารไว้  การระบุความเสี่ยงควรจะท าทั้งความ
เสี่ยงภายใน และความเสี่ยงภายนอกโครงการ  ความเสี่ยงภายในโครงการเป็นสิ่งที่ทีมงานโครงการ
สามารถควบคุมได้ เช่น การมอบหมายงานให้กับพนักงาน  การประมาณราคา  ความเสี่ยงภายนอก
โครงการเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของทีมงานโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การบริหารความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
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นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น  ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการบ่งชี้ความเสี่ยง  ได้แก่  แผนการบริหารความ
เสี่ยง  และ ผลลัพธ์ของการวางแผนโครงการ 
การระบุความเสี่ยงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของเจ้าของ
โครงการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของกระบวนการควรจะมีการทบทวนเพื่อระบุความเสี่ยง
ตลอดกระบวนการด าเนินโครงการ  ผลลัพธ์ของกระบวนการได้แก่ สมาชิกของโครงการ  
โครงสร้างงาน  แผนงานและการประมาณราคา  แผนจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์  สมมติฐานและ
ข้อจ ากัดของโครงการ  การระบุความเสี่ยง แบ่งออกเป็นประเภท  ดังนี้ 
ก.  ความเสี่ยงทางด้านเทคนิค   เช่น  ความซับซ้อนของเทคโนโลยี 
เป้าหมายของการปฏิบัติงานไม่เป็นจริง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่
ใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานอุตสาหกรรมในโครงการ เป็น
ต้น 
- ความเสี่ยงด้านการจัดการ เช่น การจัดสรรเวลาและทรัพยากรไม่มี
คุณภาพ มีแผนงานไม่เพียงพอ การขาดวินัยในการบริหารโครงการ 
เป็นต้น 
- ความเสี่ยงด้านองค์กร เช่น ความไม่สอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ขาดการล าดับความส าคัญของโครงการ เงินทุนหมุนเวียน
ไม่เพียงพอ การเกิดความขัดแย้งของทรัพยากรกับโครงการอ่ืน ๆ  
- ความเสี่ยงภายนอกโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น 
- ข้อมูลในอดีตจากโครงการที่ผ่านมา สามารถหาได้จากแฟ้มของ
โครงการ ซึ่งเป็นที่เก็บบันทึกผลของโครงการที่ผ่านมา  สามารถใช้
ในการระบุความเสี่ยงได้ เช่น รายงานของโครงการ หรือแผนการ
ตอบสนองความเสี่ยง  รวมทั้งบทเรียนในอดีตขององค์กรซึ่งอธิบาย
ปัญหาและวิธีแก้ไข หรือประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
- ข้อมู ลจากสิ่ งพิมพ์  เ ช่น  ฐานข้ อมู ลทางการค้ า  ข้ อมู ลจาก
สถาบันการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง 
เป็นต้น 
ข.  เคร่ืองมือและเทคนิคในการบ่งชี้ความเสี่ยง 
- การทบทวนเอกสาร เป็นการทบทวนโครงสร้างของแผนงาน 
สมมุติฐานของโครงการรวมทั้งภาพรวมและรายละเอียดของ
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โครงการ  แฟ้มข้อมูลของโครงการในอดีตและข้อมูลในช่วงเร่ิม
โครงการ 
- เทคนิคการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการบ่งชี้ความเสี่ยง ได้แก่  การ
ระดมสมอง การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และ  อุปสรรคต่อโครงการ และเทคนิคการระดมสมองเป็นเทคนิคที่
ใช้บ่อยมากที่สุดวิธีหนึ่ง  ในการบ่งชี้ความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อ
รวบรวมรายการความเสี่ยง และน ารายการความเสี่ยงไปใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบปริมาณและคุณภาพ โดยปกติ
ทีมงานในโครงการจะมีหน้าที่ระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยมี
การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการ แหล่งของความ
เสี่ยงจะถูกบ่งชี้และบันทึกความเสี่ยงทั้งหมด  ในระหว่างการ
ประชุมความเสี่ยงจะถูกแบ่งเป็นประเภทตามชนิดความเสี่ยงและมี
การนิยามชัดเจน 
-  เทคนิคการสัมภาษณ์ความเสี่ยงสามารถบ่งชี้ได้โดยการสัมภาษณ์
ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในความเสี่ยง
ของโครงการ ผู้รับผิดชอบการบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุคนที่
เหมาะสมที่จะอธิบายรายละเอียดโครงการและจัดรายละเอียดให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ เช่นโครงสร้างรายละเอียดงาน เป็นต้น ผู้ถูกสัมภาษณ์
จะบ่งชี้ความเสี่ยงโดยใช้ประสบการณ์ รายละเอียดของโครงการ
และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถหาได้และมีประโยชน์ 
- การวิ เคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์  (SWOT 
Analysis) การวิเคราะห์นี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดของความเสี่ยงที่ถูก
พิจารณาให้มากขึ้น 
- การตรวจสอบ (Check List) เป็นการบ่งชี้ความเสี่ยงโดยการพัฒนา
ความรู้ข้อมูลในอดีตซึ่ง เกิดจากโครงการอ่ืน ๆ ในอดีตและ
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ข้อดีของวิธีนี่คือ ง่าย รวดเร็ว ข้อเสียคือไม่
สามารถสร้างรายการตรวจสอบความเสี่ยงได้ครบถ้วน และมี
ข้อจ ากัดในการแบ่งประเภทความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การวิเคราะห์สมมุติฐานของโครงการ (Assumption Analysis) เป็น
เทคนิคในการส ารวจความมีเหตุผลของสมมุติฐาน วิธีนี้จะบ่งชี้ความ
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เสี่ยงของโครงการจากความไม่ถูกต้องมีความไม่สม่ าเสมอและความ
ไม่สมบูรณ์ของสมมุติฐาน 
- เทคนิคไดอะแกรม 
- แผนผังของสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
- แผนภูมิขั้นตอนของกระบวนการหรือระบบ (System or Process 
Flowchart ) เช่น แผนภูมิอิทธิพล ( Influence Diagram )  
2.1.5.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk   Analysis)  
สามารถน าไปใช้ได้กับโครงการทุกประเภทแต่จะได้ดีและมีประโยชน์มากหากโครงการ
นั้นเป็นโครงการที่ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ต้องการเงินลงทุนสูงและด าเนินการให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความรวดเร็วโครงการนั้นมีปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมและมีความส าคัญทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และ การเงิน  เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
ก.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  (Qualitative Risk  Analysis) มีการ
ด าเนินการดังนี ้
-   ขั้นตอนแรก  คือการระบุความเสี่ยงซึ่งเป็นการพิจารณาองค์ประกอบ
ของกระบวนการต่างๆ ความส าเร็จของการระบุความเสี่ยงอาจเกิดจาก
การสัมภาษณ์สมาชิกทีมงานโครงการ การประชุมระดมความคิดของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการวิเคราะห์  
และ ทบทวน ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
-   ขั้นตอนที่สอง คือ การประเมินความเสี่ยงที่สามารถจัดหมวดหมู่
ความเสี่ยงว่า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด ระดับสูง  
ระดับปานกลาง หรือระดับต่ า  ขณะเดียวกันก็สามารถระบุ
ผลกระทบต่อโครงการได้ 
-   ขั้นตอนที่สาม คือ เตรียมการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแต่
ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการระบุว่า ความเสี่ยงนั้นจะต้องให้ความ
สนใจและจัดการอย่างเร่งด่วน 
-   ขั้นตอนที่สี่ คือ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
สามารถจัดการความเสี่ยงได้ผลมากน้อยเพียงใดและเกิดความเสี่ยงที่
ตามมาจากการบริหารความเสี่ยงแรกอย่างไรซึ่งอาจท าให้การ
ด าเนินงานประสบความล้มเหลวได้ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) มี
ขั้นตอนการด าเนินการคือ   การระบุความเสี่ยงทั้งหมดและวิเคราะห์เชิงลึก
ในด้านปริมาณท าให้สามารถระบุผลกระทบต่อโครงการในเชิงปริมาณได้ 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความส าเร็จของโครงการ 3 ประการ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่าย  (Cost)  เวลา  (Time) และ การปฏิบัติการ  (Performance) 
วิธีการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณที่ส าคัญในปัจจุบันคือ 
- การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีรูปแบบง่ายที่สุด กล่าวคือ การวิเคราะห์ความสามารถ
ก าหนดผลลัพธ์ของโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายของวัสดุหรือการออกแหล่งช้า ท า
ให้โครงการเปลี่ยนแปลง The Association for Project Management   
ระบุว่า ความส าคัญของการวิเคราะห์วิธีนี้ แสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์
ของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านความเสี่ยงเพียงหนึ่งตัวแปร
สามารถท าให้ผลลัพธ์ของโครงการแตกต่างกันได้    ในทาง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ความไวจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงมากกว่าหนึ่ง
ตัวแปร  เพื่อก าหนดตัวแปรที่มีศักยภาพด้านผลกระทบต่อโครงการ
ในด้านค่าใช้จ่าย หรือระยะเวลาของโครงการในระดับสูงและอาจน า
วิธีการนี้ไปใช้วิเคราะห์ผลกระทบการตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
- การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Probabilistic Analysis) เป็น
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแต่ละตัว แล้วพิจารณาผล
ของความเสี่ยงภาพรวม โดยการใช้ เทคนิคการสุ่ม (Sampling 
Techniques) ซึ่งปกติจะอ้างอิง Monte  Carlo  Simulation   ที่เข้าใจ
อย่างง่าย คือ การใช้การคาดคะเน 3 ลักษณะ คือ การใช้เวลาน้อย
ที่สุด   หรือการมองในแง่ดี (Minimum or Optimistic)  ค่าเฉลี่ย  
(Mean)  และมากที่สุดหรือมองในแง่ร้าย (Maximum of Pessimistic) 
ดังนั้นการค านวณเวลาการด าเนินโครงการจึงเป็นผลรวมของค่าที่
เลือกจากความเสี่ยงของแต่ละตัวหรือแต่ละกิจกรรม เรารู้จักการคิด
แบบนี้ในลักษณะ Critical Path Method หรือ เส้นทางสายวิกฤตที่ใช้
ค านวณระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมของโครงการว่าจะแล้วเสร็จใน
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ระยะเวลานานเท่าใด กิจกรรมของโครงการต้องมีค่าใช้จ่ายหา
กิจกรรมของโครงการล่าช้าก็อาจกระทบค่าใช้จ่ายโครงการได้ 
2.1.5.3   การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
เป็นการพัฒนาทางเลือกและวิธีป้องกันเพื่อสร้างโอกาสและลดการคุกคามต่อวัตถุประสงค์
โครงการ รวมทั้งการบ่งชี้ และการมอบหมายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการรับผิดชอบการตอบสนอง
ความเสี่ยง กระบวนการนี้ต้องสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของการบ่งชี้ความเสี่ยง การ
ตอบสนองความเสี่ยงจะต้องมีความเหมาะสมต่อความรุนแรงของความเสี่ยง ต้นทุน เวลา การ
สอดคล้องกับความเป็นจริง การลงระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
การตอบสนองความเสี่ยงมีหลายวิธี กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพจะถูกเลือก
ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันหรือลดความน่าจะเป็นและผลกระทบของความ
เสี่ยง กลยุทธ์การตอบสนองของความเสี่ยงแบ่งได้เป็น 4 วิธี ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.2การตอบสนองความเสี่ยง  (เทอดศักดิ์ บุญจันทร์, 2553) 
 
ก. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) เป็นการเปลี่ยนแผนโครงการเพื่อ
ก าจัดความเสี่ยง เงื่อนไข หรือเพื่อป้องกันโครงการจากผลกระทบของ
ความเสี่ยง แม้ว่าทีมโครงการไม่สามารถก าจัดความเสี่ยงทั้งหมด ความ
เสี่ยงเฉพาะอย่างอาจจะถูกหลีกเลี่ยง ตัวอย่างการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ได้แก่ ขอบเขตของงาน   การเพิ่มทรัพยากรหรือเวลา   การปรับวิธีการ
ท างาน  การหลีกเลี่ยงผู้รับเหมารายย่อยไม่คุ้นเคย เป็นต้น 
ข. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transference)เป็นการถ่ายโอนผลกระทบและ
การตอบสนองความเสี่ยงไปยังผู้อ่ืน การถ่ายโอนความเสี่ยงเป็นการให้
บุคคลอ่ืนรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความเสี่ยง   แต่ไม่เป็นการ
การตอบสนองความเสี่ยง 
การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 
การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 
การยอมรับ
ความเส่ียง 
การลดความ
เสี่ยง 
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ก าหนดความเสี่ยง   ความรับผิดชอบการถ่ายโอนความเสี่ยงจะมี
ประสิทธิผลมากที่สุดในการจัดการความเสี่ยง  ด้านการเงินการถ่ายโอน
ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม การประกันความเสี่ยงไปยังบุคคล 
หากกลุ่มบุคคลที่รับความเสี่ยงแทน รวมทั้งการใช้บริษัทประกันภัย  
หนังสือรับประกันผลงาน หนังสือการรับประกันช่วงการรับประกัน
ผลงาน  การท าสัญญาเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการถ่ายโอนความรับผิดชอบ 
ค. การลดความเสี่ยง(Mitigation) เป็นการลดความน่าจะเป็นหรือ
ผลกระทบทางลบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  การหาวิธี
ป้องกันเพื่อลดโอกาสในการเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบ จะเป็นวิธีการที่
มีประสิทธิภาพมากกว่าการซ่อมแซมผลของความเสี่ยงหลักจากเกิด
ความเสี่ยงแล้ว ต้นทุนการลดความเสี่ยงควรจะต้องเหมาะสมกับความ
น่าจะเป็น และผลกระทบของความเสี่ยง การลดความเสี่ยงอาจจะเกิด
จากรูปแบบของการป้องกันซึ่งจะลดปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่  การปรับ
ความซับซ้อนของกระบวนการให้น้อยลง ท าการทดสอบแผ่นดินไหว
หรือทดสอบทางวิศวกรรม  การเพิ่มทรัพยากร หรือเวลาในแผนงาน 
เป็นต้น  การพัฒนาต้นแบบจ าลอง เป็นการลดความเสี่ยงในการขยาย
ขนาดการผลิตในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถลดโอกาสในการเกิดขึ้นของ
ความเสี่ยงการลดความเสี่ยงอาจจะมุ่งเน้นผลกระทบของความเสี่ยงโดย
การก าหนดเป้าหมายของความรุนแรงของความเสี่ยง 
ง. การยอมรับความเสี่ยง(Acceptance) แสดงให้เห็นว่าทีมโครงการ
ตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการในการจัดการกับความเสี่ยง  หรือไม่
สามารถบ่งชี้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง การยอมรับ
แบบเชิงรุกรวมถึงการมีแผนส ารองเป็นการยอมรับเชิงตั้งรับซึ่งไม่มี
แผนการป้องกันความเสี่ยง แต่จะมีการให้ทีมในโครงการจัดการความ
เสี่ยงเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
แผนส ารองจะถูกน าไปใช้กับความเสี่ยงที่ถูกบ่งชี้ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
โครงการ การพัฒนาแผนส ารองล่วงหน้า สามารถลดต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสัญญาณกระตุ้นความเสี่ยง (Risk Trigger) เช่น การผิดพลาด
เป้าหมายช่วงกลางโครงการ เป็นต้น จะถูกนิยามและติดตาม และแผนส ารอง  
(Fallback Plan) จะถูกน ามาใช้ถ้าความเสี่ยงมีผลกระทบสูง หรือถ้ากลยุทธ์ที่ถูก
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เลือกไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดสรรจ านวนเงินส ารอง  การพัฒนา
ทางเลือก หรือการเปลี่ยนขอบเขตของโครงการ 
การยอมรับความเสี่ยงส่วนใหญ่จะสร้างก าหนดแผนส ารองล่วงหน้า 
รวมทั้งการส ารองระยะเวลา จ านวนเงิน หรือทรัพยากร เพื่อตอบสนองความ
เสี่ยง แผนส ารองล่วงหน้าส าหรับความเสี่ยงที่ถูกยอมรับจะหายไปจาก
ผลกระทบซึ่งค านวณจากระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งยอมรับได้ 
ส่วนการลดทอนความเสี่ยงสามารถท าได้โดยแบ่งความเสี่ยงให้กับ
บุคคลหรือฝ่ายอ่ืนรับผิดชอบ โดยมี 4 ขั้นตอนในการลดทอนความเสี่ยง คือ 
-  ท าการศึกษาและฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลหรือฝ่ายทีม
ความเสี่ยงเพื่อลดทอนความเสี่ยง 
-  การป้องกันทางภายภาพเพื่อลดโอกาสการสูญเสีย 
-  ระบบการถามตอบเพื่อประเมิน 
-  การป้องกันทางด้านภายภาพที่เน้นป้องกันความเสียหายที่เกิดกับ
บุคลากรและทรัพย์สินขององค์กร 
ส่วนการถ่ายโอนความเสี่ยง จะใช้กับความเสี่ยงที่แบกรับภาระเองไม่ได้
และไม่สามารถลดทอนได้ด้วย จะใช้การถ่ายโอนความเสี่ยงให้บุคคลหรือฝ่าย
งานอื่นเป็นผู้แบกรับภาระแทน ซึ่งการถ่ายโอนความเสี่ยงมิใช่การลดทอนความ
เสี่ยง แต่ในบางคร้ังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้มีความรุนแรงมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากทางฝ่ายงานไม่สามารถรองรับภาระความเสี่ยงที่ได้รับการถ่ายโอน
ได้ ท าให้ความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีสูง ส่วนการปฏิเสธความเสี่ยง
สามารถอธิบายง่าย ๆ ได้ว่าเป็นการไม่ยอมรับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น การ
ปฏิเสธที่ง่ายที่สุดคือการไม่ท าสัญญาผูกมัดต่าง ๆ 
การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเกิดประโยชน์กับ
โครงการแล้วยังส่งผลถึงองค์กรและลูกค้าที่มาใช้หรือขอรับบริการอีกด้วย ซึ่ง
พอสรุปได้ดังนี้ 
-  สามารถสร้างเสริมความเข้าใจโครงการ  และจัดท าแผนที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากขึ้น ในแง่ของการประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
ด าเนินการ 
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-  เพิ่มพูนความเข้าใจความเสี่ยงในโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่จะเกิดกับโครงการหากจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสม
หรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น 
-  มีอิสระในการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการซึ่งจะช่วยให้การ
ตัดสินใจจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
-  ท าให้ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น และสามารถได้ประโยชน์จาก
การยอมรับความเสี่ยงนั้นได้มากขึ้นด้วย 
2.1.6 ประเภทของความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง   
การจ าแนกความเสี่ยงของการท างานก่อสร้างอาจท าได้หลายวิธี  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
บทความที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในงานก่อสร้างได้แก่  ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงด้านเวลา  
ความเสี่ยงด้านการออกแบบ  ความเสี่ยงด้านคุณภาพ  ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้าน
บุคลากร หรือ แรงงาน   ความเสี่ยงด้านการบริหาร  ความเสี่ยงด้านเคร่ืองจักรกล  ความเสี่ยงด้าน
วัสดุก่อสร้าง    และความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  สามารถสรุป
ได้ว่าความเสี่ยงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะดังนี้  
(เทอดศักดิ์ บุญจันทร์ , 2553) 
2.1.6.1  ความเสี่ยงทั่วไปในงานก่อสร้าง   
เป็นความเสี่ยงที่มองในภาพรวมของโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ  โดยทั่วไปจะแบ่งความ
เสี่ยงออก 4 ด้าน คือ 
ก.  ความเสี่ยงด้านการเงิน  เป็นความเสี่ยงในการที่จะด าเนินโครงการ
ก่อสร้าง  โดยใช้เงินเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  หรือท างานก่อสร้าง
โดยใช้เงินเกินมูลค่างานที่ควรจะเป็น 
ข.  ความเสี่ยงด้านเวลา  เป็นความเสี่ยงในการที่โครงการก่อสร้างไม่
สามารถด าเนินการให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  โดยอาจแล้วเสร็จล่าช้า
กว่าเวลามากจนกระทั่งมีผลกระทบต่องานด้านอ่ืนๆด้วย 
ค.  ความเสี่ยงด้านการออกแบบ  เป็นความเสี่ยงในการที่โครงการก่อสร้าง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานตามที่ผู้ออกแบบได้
ออกแบบไว้หรือตามที่ตั้งใจจะให้เป็น 
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ง.  ความเสี่ยงด้านคุณภาพ  เป็นความเสี่ยงในการที่โครงการก่อสร้าง
ท างานโดยใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ  แรงงานไม่มีคุณภาพ  และท าให้
ได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ  หรือแล้วเสร็จอย่างไม่สมบูรณ์  
2.1.6.2  ความเสี่ยงเฉพาะในงานก่อสร้าง   
เป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ  ในงานวิจัยนี้
แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน  
ก.  ความเสี่ยงด้านงบประมาณ   ไม่มีงบประมาณเพื่อท างานตามที่
มอบหมายภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ผิดพลาด  ก าหนดราคาผิดและตัดสินใจ
ผิดพลาด   
ข.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร หรือ แรงงาน  บุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ 
(PM) หรือวิศวกรโครงการ (PE) รับผิดชอบในการควบคุมและ
บริหารงานก่อสร้างแต่ละโครงการให้เสร็จสมบูรณ์  มีความเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว โดยเฉพาะวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง
ความรู้และประสบการณ์   ซึ่งบางโครงการก่อสร้างได้จัดจ้างพร้อมทั้ง
ฝึกอบรมวิศวกรให้มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นพนักงานประจ าของบริษัท 
ให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่มีอยู่ จึงเป็นการการลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวด้วยการจูงใจให้บุคลากรกลุ่มนี้ท างาน
อยู่ในระยะยาว โดยส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในงานและมีการจ่าย
ค่าตอบแทนรวมทั้งจัดสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม ส่วนแรงงาน
ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในงานก่อสร้าง จึงต้องบริหารจัดการแรงงาน
อย่างเหมาะสม ทั้งการดูแลด้านรายได้ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการท างาน  อย่างไรก็ตามจากสภาวะตลาดแรงงานและอัตราก าลัง
พลที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของภาคการเกษตร อาจส่งผลให้
แรงงานก่อสร้างขาดแคลนได้บ้างในบางคร้ัง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
ดังกล่าวลง จึงแสวงหาแรงงานทดแทนและอาจจะใช้วิธีการเพิ่ม
สัดส่วนการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงตามความเหมาะสม 
ค.  ความเสี่ยงด้านการบริหาร  ความเสี่ยงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอจ ากัดของโครงการและความไมแนนอนอัน
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เน่ืองมาจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโครงการ จนเป
นเหตุใหการค านวณกิจกรรมของโครงการคาดเคลื่อนจากความจริง ผล
ที่ตามมาที่เห็นไดชัดเจน คือ หากยอมรับความเสี่ยงนั้น ก็ต องเพิ่ม
งบประมาณและผลกระทบคือ ค่าใชจายเกินกวาที่ก าหนดไววันสิ้นสุด
ของโครงการผิดพลาดและกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของธุรกิจ
หรือโครงการในกรณีที่ตองจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมผลก็จะจบลงที่    
คาใชจายของโครงการเกินวงเงินที่ก าหนด 
ง.  ความเสี่ยงด้านเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองจักรในงานก่อสร้างอาจเป็น
เคร่ืองจักรที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว  จึงมีความเสี่ ยง
เกี่ยวกับสภาพการใช้งานของเคร่ืองจักร  เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองจักร
ใหม่ความสมบูรณ์ของเคร่ืองจักรกลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ท าให้มี
โอกาสที่ จะประสบปัญหาในระหว่ างการท างานได้น้อยกว่ า
เคร่ืองจักรกลเก่า  อุบัติเหตุจ านวนมากที่มีสาเหตุมาจากเคร่ืองจักร 
สามารถจะหลีกเลี่ยงมิใหเกิดขึ้นไดถาไดทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
เมื่องานมีขอบกพรอง หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการ
กระท าที่ไมปลอดภัยไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย หรือ
เคร่ืองจักรขัดของ เปนตน  
จ.  ความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้าง  ในงานก่อสร้างต้นทุนวัสดุก่อสร้างถือเป็น
ต้นทุนหลักที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง  จึงได้มีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างที่ส าคัญอย่างใกล้ชิด 
หากราคาวัสดุก่อสร้างมีทิศทางหรือแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น บางโครงการ
ก่อสร้างจะสั่งซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายในจ านวนคราวละมากๆ ซึ่งการ
สั่งซื้อในปริมาณมากๆ ท าให้โครงการก่อสร้างมีอ านาจต่อรองมากขึ้น
สามารถซื้อวัสดุก่อสร้างได้ในราคาที่ถูก อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้
จัดจ าหน่าย จึงช่วยให้การเจรจาต่อรองในเร่ืองของราคาเป็นไปด้วยดี 
ฉ.  ความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ในการ
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
เป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ปัญหาของผู้บริหารโครงการ เพราะการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ัง นอกจาก
จะท าให้การด าเนินงานติดขัดแล้ว ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก
  
 
 
 
 
 
 
20 
 
ด้วย ในโครงการก่อสร้างจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
 
2.2ก แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้าง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการวางแผนวาง
ก่อสร้าง ทั้งด้านเวลา คุณภาพ และต้นทุนรวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆในงานก่อสร้างโดยจะเร่ิม
จากการวิเคราะห์หากิจกรรมที่ต้องท า จนน าไปสร้างเป็นแผนงานและแผนก าหนดเวลาที่สมบูรณ์
ของโครงการ (พชร ชูครุวงศ์, 2549) 
2.2.1 การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
การวางแผนเพื่อประสบความส าเร็จของโครงการหมายถึง โครงการได้รับการบริหารและ
จัดการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงานโดยได้คุณภาพที่ก าหนดทันเวลาที่ต้องการใช้ 
และมีค่าใช้จ่ายภายใต้งบประมาณที่จัดเตรียมไว้ 
ค าว่าได้คุณภาพตามที่ก าหนด หมายถึง คุณภาพของงานที่สัมผัสได้ เช่น ความเรียบร้อย 
ความแข็งแรงตามที่วิศวกรก าหนด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น และคุณภาพยังหมายถึง
ส าหรับเร่ืองกรอบเวลาในโครงการก่อสร้าง มักเป็นปัญหาให้กับทีมบริหารโครงการเสมอๆทั้งนี้
ก าหนดการใช้สิ่งปลูกสร้างในโครงการมักมาจากฝ่ายเจ้าของงาน หรือผู้ใช้งาน ซึ่งจะก าหนดตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจ ก่อนการเร่ิมด าเนินโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการโครงการก่อสร้างนั้นง่าย
มากที่ เดียวอย่ างไรก็ดีผู้ เกี่ ยวข้องหลักในโครงการก่อสร้าง ซึ่ งได้แก่  เจ้ าของงาน และ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง มักให้ความส าคัญเร่ืองงบประมาณในอันดับต้นๆ เสมอ โดยในส่วนของงาน
จะต้องบริหารต้นทุนให้ดีเพราะโครงการก่อสร้างมักต้องการเงินทุนค่อนข้างสูง และต้องอาศัยความ
สนับสนุนจากสถาบันการเงินในรูปเงินกู้ ซึ่งหากมีการใช้จ่ายเงินมากกว่างบประมาณที่ได้จัดเตรียม
ไว้ ก็อาจจะส่งผลถึงสภาพคล่องของโครงการ ซึ่งอาจถึงขั้นต้องหยุดโครงการกลางคันก็ยังมี ในแง่
ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นเมื่อรับงานมาแล้วย่อมต้องบริหารงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้างทั้งนี้เพื่อให้เหลือเป็นก าไรส าหรับจ่ายเป็นค่าด าเนินการ เพื่อให้องค์การ
ของตัวเองอยู่รอดและเจริญต่อไปได้ 
โครงการก่อสร้างจะประสบผลส าเร็จตามค าจัดความที่กล่าวมาได้ย่อมต้องอาศัยการ
วางแผนอย่างดีของทีมบริหารโครงการ ทั้งนี้การวางแผนจะให้ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ
โครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
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2.2.1.1 ประโยชน์ของการวางแผนโครงการ  
การที่ทีมบริหารโครงการให้เวลา และความพยายามกับงานวางแผนโครงการล่วงก่อนจะ
ด าเนินการใดๆ ย่อมเกิดผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามมาในด้านต่างๆได้แก่ ได้รู้ว่ามีงานอะไรบ้างที่
ต้องท าในในโครงการ โดยทีมบริหารอาจใช้เทคนิคโครงสร้างรายการช่วย ได้มีโอกาสศึกษางานที่
จะท าล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้อาจมีการเลือกวิธีการก่อสร้าง(Construction Method) 
หลายๆ แนวทางเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด อาจท าโดยใช้เทคนิคระดมความคิด (Brain Storming)
ท าให้เห็นปัญหาล่วงหน้าและเตรียมหาวิธีแก้ไขไว้ก่อน ทั้งนี้ยิ่งมีงานที่ต้องท าจ านวนมากๆ ย่อมมี
ปัญหาขัดข้องและขัดแย้งต่างๆ มากขึ้นตามด้วยการป้องกันอาจโดยการขจัดปัญหาให้หมดไป หรือ
อาจใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยง การรู้ถึงรายละเอียดต่างๆที่ต้องการเพิ่มเติมทั้งนี้ เมื่อทีมบริหาร
โครงการได้ศึกษารายละเอียดต่างๆของงานที่ต้องท า รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ก็จะท าให้รู้ถึง
ข้อมูลต่างๆ รวมถึง สิ่งอื่นที่ต้องการเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถจัดหา หรือเตรียมไว้เพื่อพร้อมใช้งานได้
ทันทีเมื่อต้องการใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติโครงการ โดยเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น
ในขั้นตอนวางแผนทั้งด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพ จะถูกน าไปใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบกับ
ผลที่ได้จากการปฎิบัติจริงระหว่างการด าเนินการโครงการ 
จะเห็นว่าได้ว่าการให้เวลา และความพยายามกับงานวางแผนจะมีประโยชน์อย่างมากใน
การบริหารงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากมองการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
2.2.1.2 ระบบวางแผน และการควบคุมโครงการ  
กระบวนการในการปฏิบัติโครงการ มาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวางแผน และส่วน
ควบคุมซึ่งจะเกิดเป็นวงรอบอย่างต่อเนืองตลอดเวลาระยะเวลาด าเนินโครงการในขั้นตอนแรกของ
การวางแผน จะเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายของโครงการทั้งด้านคุณภาพ เวลาและต้นทุนรวมถึง
ทรัพยากรที่ต้องใช้ด้วยแผนงานที่ได้จัดท าไว้แล้วนี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัติ และใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลปฏิบัติโครงการ หากผลการด าเนินการเบี่ยงเบนไปจากแผนที่ก าหนดไว้ ทีมบริหาร
โครงการก็จะด าเนินการแก้ไขให้ได้ตามแผน ทั้งนี้ เป้าหมายอาจมีการปรับปรุงใหม่ให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้นในระหว่างโครงการก่อสร้างก าลังด าเนินการอยู่ได้ 
ในวงจรของการวางแผนและควบคุมนี้ ในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นวงจรที่มีคุณค่ายิ่งใน
การพัฒนามาตราฐานผลิตภัณฑ์ โดยในประเทศญ่ีปุ่น เรียกว่า วงจรของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
ประกอบด้วยการวางแผน(Plan)จากนั้นน าแผนไปปฏิบัติ (Do) ในขณะด าเนินงานอยู่นี้จะมีการ
ตรวจ (Check) เพื่อประเมินดูผลการปฏิบัติว่าได้ตามแผนหรือไม่ หากไม่ได้ทีมบริหารและควบคุมก็
จะต้องตัดสินใจแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ (Action) หากการบริหารโครงการก่อสร้างได้น าวงจรของ
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เดมมิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะลดลงเร่ือยๆ เช่นกัน อันเป็นการยกมาตรฐานของ
งานขึ้นไปอีกทั้งนี้จะต้องมีระบบบันทึกที่ดี ส าหรับปัญหาและวิธีการแก้ไขต่างๆ  
2.2.1.3กขั้นตอน และวิธีการในการจัดท าแผนงานก่อสร้าง   
การจัดท าแผนงานก่อสร้าง จะเร่ิมมาตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึง
ขอบเขตของงาน จากนั้นทีมบริหารโครงการ จะท าการวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาพื้นฐานเหล่านี้คือ  
ก)กมีงานอะไรบ้างที่ต้องท า 
ข)กใครเป็นผูรั้บผิดชอบ และท าโดยใคร 
ค)กท าอย่างไร 
ง)กท าที่ไหน 
จ)กท าเมื่อไร 
ฉ)กต้องการอะไรบ้างในการท า 
2.2.1.4กโครงสร้างรายงาน (Work Breakdown Structure,WBS)   
ในโครงการก่อสร้างหนึ่งๆหากทีมบริหารโครงการเคยมีประสบการณ์ตรงในงานก่อสร้าง
ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันก็อาจจะสามารถก าหนดงานที่ต้องท าได้อย่างถูกต้องโดยไม่ล าบาก โดยความ
ช านาญในลักษณะนี้อาจท าให้มองข้ามงานบางงานที่ไม่เคยท าในโครงการก่อนๆ แต่มีอยู่ใน
โครงการ ก่อสร้างที่ก าลังวางแผนอยู่นี้  และหากงานที่ เผอิญตกหล่นไปนี้มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของโครงการด้วยแล้ว ก็จะสร้างปัญหาให้กับทีมบริหารโครงการได้อย่างคาดไม่ถึง
ทีเดียวดังนั้นการใช้เทคนิคโครงสร้างรายงาน หรือเรียกย่อๆ ว่า WBS นี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถน าไปประยุกต์ในการวิเคราะห์งานที่ต้องท าในโครงการก่อสร้างได้เป็นอย่างดีหลักการของ 
WBS จะเร่ิมจากการมองโครงการก่อสร้างออกเป็นส่วนหลักๆ ก่อน เช่น แบ่งออกเป็นพื้นที่ หรือ
อาคาร หรือประเภทของสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น จากนั้นจึงค่อยแตกในแต่ละพื้นที่ออกเป็นกลุ่มงาน
ระดับที่ 1 ที่ต้องท า จากกลุ่มงานระดับที่1 นี้จะแตกออกต่อไปเป็น ระดับที่ 2 และต่อไปเร่ือยๆ 
จนถึงหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่ต้องท าแต่ละกลุ่มงาน 
 จากการวางแผนโครงการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการก่อสร้างที่ประสบความส าเร็จ 
คือ โครงการที่สามารถส่งมอบให้ลูกค่าได้ตามคุณภาพที่ก าหนด และทันเวลาที่ต้องการ โดยมี
ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้จัดเตรียมไว้การวางแผนที่ดี จะส่งผลให้โครงการมีโอกาส
ประสบความส าเร็จสูงขึ้นเพราะการวางแผนจะบอกให้รู้ว่า มีงานอะไรบ้างที่ต้องท า ซึ่งสามารถ
ศึกษาท าความเข้าใจงานล่วงหน้า และได้เห็นปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นระห่าวงด าเนินโครงการ โดย
ทีมงานบริหารโครงการจะสามารถหาแนวทางแก้ไข รวมถึงหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการไว้ให้พร้อม
ต่อการใช้งานเมื่อจ าเป็น นอกจากนี้แผนที่วางไว้ ยังใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติโครงการต่อไป
  
 
 
 
 
 
 
23 
 
ด้วยระบบการวางแผนและควบคุมโครงการ จะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เร่ิมจากการก าหนด
เป้าหมายจนถึงการจัดท าเป็นปฏิบัติขั้นละเอียด ซึ่งถูกน าไปเป็นฐานในการประเมินผลจากการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งหากมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ก็จะต้องมีการแก้ไขต้นเหตุแห่งความเบี่ยงเบนนั้น โดย
การท าอย่างต่อเนื่องจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของการปฎิบัติโครงการให้ดีขึ้นขั้นตอนและ
วิธีการในการจัดท าแผนงานก่อสร้าง ได้จากการตอบปัญหาพื้นฐานต่อไปนี้ได้แก่ มีงานอะไรบ้างที่
ต้องท า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และท าโดยใคร วิธีการท าเป็นอย่างไร จะท าที่ไหน และเมื่อไรต้องการ
อะไรบ้างในการท าโครงสร้างรายงาน เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรม ที่ต้องท าใน
โครงการก่อสร้าง  
 2.2.2กการจัดองค์การโครงการและผังแจกแจงความรับผิดชอบ 
เมื่อทีมบริหารโครงการได้ก าหนดกลุ่มงาน และกิจกรรมต่างๆท าโดยใช้เทคนิคโครงสร้าง
รายงาน(WBS) และอาจมีการก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศ สามารถ
ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในขั้นตอนต่อไปในการวางแผนโครงการจะเป็นการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างๆ ข้างต้นโดยอาศัยข้อมูลการจัดองค์การโครงการมาช่วยในการจัดท า
ต่อไป 
2.2.2.1กการจัดองค์การโครงการ 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีลักษณะเป็นชั่วคราว โดยมีช่วงเวลาด าเนินการที่แน่นอน 
ดังนั้นการจัดองค์กรของโครงการ จึงเป็นการรวบรวมผู้มีความสามารถที่เหมาะสม มาร่วมกันเพื่อ
ท างานเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทีมบริหารโครงการอาจมาจากบุคคลากร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หรือจากสายงานปกติในองค์กรแม่ก็ได้ โดยอาจจะท าในลักษณะเต็มหรือไม่
เต็มเวลา ดังนั้นการท างานจึงต้องมีสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกระหว่างทีมบริหารโครงการโดยตรง 
กับ สายงานบริหารปกติในองค์กรแม่การจัดองค์การทั่วไป จะมีหลักเกณฑ์การท าเป็นขั้นตอนดังรูป
ที่2.3 ได้แก่การออกแบบโครงสร้างการบริหารเป็นกลุ่ม หรือแผนกตามความเหมาะสม เสร็จแล้วจะ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามล าดับ และถึงก าหนดความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างกลุ่ม แผนก หรือ
บุคคล รวมถึงก าหนดวิธีการในการสื่อสารระหว่างกันด้วย 
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รูปที่ 2.3  ขั้นตอนการจัดองค์การโดยทั่วไป (พชร ชูครุวงศ์, 2549) 
 
ในการออกแบบโครงสร้างการบริหารข้างต้น อาจท าโดยการจัดกลุ่มในองค์การตาม
ลักษณะต่างๆได้แก่ 
ก)กหน้าที่การท างาน หรือความช านาญเฉพาะทาง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่าย
วิศวกรรม ฝ่ายผลิตเป็นต้น 
ข)กชนิดผลิตภัณฑ์ได้แก่ การแบ่งกลุ่มตามสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ แต่
ละชนิด 
ค) กลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มงานก่อสร้างโรงงาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสูง 
เป็นต้น 
ง) ภูมิประเทศ เชน่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน เป็นต้น 
จ) กระบวนการโดยแยกตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น 
แผนกประกอบตัวถัง แผนกประกอบเคร่ืองยนต์ แผนกประกอบ
อุปกรณ์ตกแต่งเป็นต้น 
ส าหรับตัวอย่างการจัดองค์การของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาจเป็นดัง
รูปที่2.4 ซึ่งแสดงให้เห็นการจัดแผนกตามหน้าที่ การท างาน หรือความช านาญ
เฉพาะทาง 
1. ออกแบบโครงสร้างการบริหาร 
2. การกระจายอาจของโครงสร้างบริหาร 
3. ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการท างานทั้ง
ระดับกลุ่ม และบคุคล 
4. ก าหนดวิธีการส่ือสารภายในที่เหมาะสม 
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รูปที่ 2.4  การจัดองค์การตามหน้าที่การท างาน (Functional Organization) บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
 
โดยในแต่ละแผนกจะมีหน้าที่ที่ต่างๆกันไป และเมื่อบริษัทได้รับงานก่อสร้างซึ่งมีลักษณะ
เป็นโครงการ ก็จะต้องมีการจัดทีมบริหารโครงการขึ้น โดยคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจากสายงาน
ปกติและบางส่วนอาจจ้างจากบุคคลภายนอกองค์กร หากมองในรูปของการประสานการท างาน จะ
ได้ดังรูปที่2.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารโครงการด าเนินไป โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนก
ต่างๆขององค์กรแม่ 
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รูปที่ 2.5  ลักษณะการจัดองค์การในการบริหารโครงการ 
 
ส าหรับการบริหารงานในโครงการก่อสร้างนิยมการจัดองค์การโดยแบ่งตามหน้าที่การ
ท างานระบุสายงานหลัก (Line) ที่มีต่อความส าเร็จของโครงการ และสายงานรอง (Staff) ซึ่งมีหน้าที่
สนับสนุนการท างานของสายงานหลัก เพื่อให้โครงการด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 2.6 
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สายงานหลัก (Line)    สายงานรอง (Staff) 
 
 
รูปที่ 2.6ตัวอย่างการจัดองค์การโครงการก่อสร้าง ตามหน้าที่การงาน 
 
โดยระบุสายงานหลัก (Line) และสายงานรอง (Staff)จากลักษณะการจัดองค์การของการ
บริหารโครงการข้างต้น จะเห็นว่าจะต้องมีการท างานที่คาบเกี่ยวกันระหว่างทีมบริหารโครงการ 
และสายงานบริหารปกติขององค์การแม่ ซึ่งเราเรียกการจัดองค์การแบบนี้ว่า แบบประสาน 
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รูปที่ 2.7ระดับของการจัดองค์การแบบประสาน 
 
2.2.2.2กการจัดองค์การแบบประสาน (Matrix Organization) 
จากการที่โครงการก่อสร้างมีลักษณะเป็นงานที่มีลักษณะงานชั่วคราว และเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเร่ิมโครงการจนแล้วเสร็จนั้นการจัดองค์การจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการด้วยการจัดองค์การแบบประสานจะเป็น
ลักษณะที่ผสมผสานอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการจัดองค์การตามหน้าที่การท างาน 
(Function Organization) และการจัดองค์การแบบโครงการ (ProjectOrganization) ดังภาพที่ 2.7 ซึ่ง
มาก 
มาก น้อย 
น้อย 
ตามหน้าที่การท างาน 
(Function 
Organization) 
 
ประสานแบบอ่อน 
(Weak Matrix) 
 
ประสานแบบสมดุล 
(Balance Matrix) 
 
ประสานแบบแข็ง 
(Strong Matrix) 
แบบโครงการ 
(Project 
Organization) 
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แสดงให้เห็นถึงระดับความรับผิดชอบในโครงการ กับความรับผิดชอบในหน้าที่การท างานในสาย
งานปกติเชิงเปรียบเทียบระดับองค์การแบบประสานระหว่างทั้งสองแนวทางข้างต้น 
จากรูปที่ 2.7 เราอาจแบ่งการจัดองค์การแบบประสานส าหรับโครงการก่อสร้างออกเป็น 5 
ระดับ ตามระดับความรับผิดชอบในโครงการและสายงานปกติ 
ก) การจัดองค์การตามหน้าที่การท างาน (Function Organization) 
ในโครงการก่อสร้างที่จัดการบริหารแบบนี้ งานโครงการจะถูกแบ่งเป็น
ส่วนๆ หรือกลุ่มงาน แล้วมอบหมายให้บุคลากรในแผนกต่างๆในผังบริหาร
องค์การแม่รับผิดชอบไปโดยการประสานงานจะท าโดยผู้จัดการแผนกเหล่านั้น 
หรือผู้จัดการระดับสูงขึ้นไป 
ข) การจัดองค์การประสานแบบอ่อน(Weak Matrix Organization) 
โครงการก่อสร้างที่จัดองค์การแบบนี้  อ านาจ หน้าที่  และความ
รับผิดชอบจะอยู่ที่ผู้จัดการแผนกในองค์การแม่ตามความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
เป็นหลัก โดยผู้จัดการโครงการจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างสายงาน
ปกติเป็นส่วนใหญ่ 
ค) การจัดองค์การประสานแบบสมดุล (Balance Matrix Organization) 
ผู้จัดการโครงการที่จัดองค์การแบบนี้จะร่วมกับผู้จัดการแผนกใน
องค์การแม่ ในการตัดสินใจท าการต่างๆ ในโครงการ และร่วมกันรับผิดชอบผล
ที่ได้ด้วย 
ง) การจัดองค์การประสานแบบแข็ง(Strong Matrix Organization) 
โครงการก่อสร้างแบบนี้จะมีผู้จัดการโครงการที่มีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการให้โครงการประสบผลส าเร็จ ผู้จัดการ
แผนกในสายงานปกติจะคอยสนับสนุนโดยส่งเชี่ยวชาญต่างๆที่โครงการ
ต้องการมาช่วยเหลือในทีมบริหารโครงการ แต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นยังคงขึ้นตรง
กับผู้จัดการสายงานปกติอยู่เช่นเดิม 
จ) การจัดองค์การประสานแบบโครงการ(Project Organization) 
การจัดองค์การแบบสุดท้ายนี้จะเน้นความส าเร็จของโครงการเป็นหลัก 
โดยผู้จัดการโครงการจะมีอ านาจในการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดย
ผู้จัดการแผนกในองค์การแม่จะไม่เข่ามาก้าวก่ายในการบริหารโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่ส่งมาจากแผนกต่างๆ จะมาอยู่ภายใต้การจัดการของ
ผู้จัดการโครงการโดยตรงด้วย 
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จะเห็นได้ว่าการบริหารโครงการ จะต้องมีติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างทีมบริหารโครงการ และบุคลากรหรือ ผู้จัดการแผนกขององค์การแม่
เสมอ ลักษณะการประสานนี้เกิดเป็นลักษณะของเครือข่ายความสัมพันธ์ตาม
กลุ่มงาน หรืองานที่ร่วมรับผิดชอบ 
2.2.2.3กการติดต่อประสานงานในองค์การแบบประสาน 
เนื่องจากการจัดองค์การแบบโครงการ (Project Organization) จะมีลักษณะการสื่อสาร
แนวราบ(Horizontal) แต่องค์การแบบหน้าที่การท างาน (Function Organization) จะมีลักษณะการ
สื่อสารในแนวด่ิง(Vertical) ซึ่งท าให้การจัดองค์การแบบประสาน (Matrix Organization) ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ในองค์การแบบเครือข่ายความสัมพันธ์ในองค์การขึ้นเครือข่ายความสัมพันธ์ใน
องค์การ ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการ
ท าได้อย่างสะดวก และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการด าเนินสู่วัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังได้ โดย
สายสัมพันธ์นี้ผู้จัดการโครงการต้องสร้างและคอยรักษาไว้ ทั้งกับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์การ และ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์การเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้โครงการโอกาสประสบความส าเร็จ
สูงขึ้น แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีสูตรตายตัว ผู้จัดการโครงการจะต้องเป็นผู้สร้างขึ้น โดย
การทดลองวิธีการต่างๆและการเจราจาต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ในการก าหนด
อ านาจ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมรวมถึงการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม และวิธีการ
สื่อสารระหว่างกันด้วย แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่จะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี ควรเป็นที่รู้จักการ
ประณีประนอม โดยมีจิตใจที่เปิดกว้าง จริงใจ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอ 
หลังจากได้จัดองค์การโครงการแล้ว สิ่งตามก็คือ การก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มงานต่างๆ ที่ได้จัดท าไว้แล้วจาก WBS ซึ่งสามารถจัดท าโดยใช้หลักการของ
การแจกแจงความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
2.2.2.4กผังแจกแจงความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Chart,LRC) 
จากการที่โครงการก่อสร้างมีการประสานงานร่วมมือกันท างาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนจะต้องมีการก าหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนโดยบทบาทนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มหรือลดลงได้ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในการโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป 
ก.กโครงสร้างของผังแจกแจงความรับผิดชอบ  หลักการในการสร้างผังแจก
แจงความรับผิดชอบนี้ มาจากการก าหนดขอบเขตอ านาจ และความ
รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน (Work Package) ดังรูปที่ 2.8 ซึ่งจะเห็น
ว่าจุดตัดระหว่างต าแหน่งภายในองค์การ (ของโครงการหรือองค์การ
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แม่) กับกลุ่มงาน จะแสดงสัญญาลักษณ์ที่บ่งบอกถึงบทบาทของ
ต าแหน่งในองค์การน้ัน กับกลุ่มงานที่พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X : สัญญาลักษณ์แสดงบทบาทของ 
 ต าแหน่งในองค์การ กับกลุ่มงานนั้นๆ 
 
รูปที่ 2.8  โครงสร้างของผังแจกแจงความรับผิดชอบ 
 
ข.กหลักการสร้างผังแจกแจงความรับผิดชอบโครงการ   ผังแจกแจงความ
รับผิดชอบโครงการที่ดีควรมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้รับผิดชอบ
งาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับกันทุกฝ่าย แม้จะต้องใช้
เวลาในการจัดท าพอสมควร แต่เมื่อเสร็จแล้วทุกฝ่ายจะรู้ขอบเขตอ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเป็นอย่างดี ส าหรับแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับจัดท าแผนแจกแจงความรับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้ 
- ให้มีการประชุมร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่จะเป็นผู้ร่วมทีมบริหาร
โครงการ 
- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดองค์การที่ใช้อยู่ 
- ศึกษาเอกสาร WBS ที่แสดงกลุ่มงานต่างๆที่ต้องท า 
- แจกแบบเปล่าของผังแจกแจงความรับผิดชอบ (LRC) ที่จะใช้ในการ
ก าหนดบทบาทผู้ร่วมทีม 
ต าแหน่งในองค์กร 
(Organization Position) 
กลุ่มงาน 
(Work Package) “X” 
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- อธิบายเร่ืองผังแจกแจงความรับผิดชอบนี้ รวมถึงสัญญาลักษณ์ที่จะ
ใช้ในการก าหนดบทบาท 
-ก ช่วยกันก าหนดบทบาทลงในผังแจกแจงความรับผิดชอบโดยเอก
ฉันท์ 
- สรุปผล และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
หลังจากก าหนดบทบาทของต าแหน่งต่างๆในองค์การตามกลุ่มงานแล้วควรมีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับต าแหน่ง
เหล่านั้นด้วย เพื่อป้องกันความสับสน และก ากวมในการท างานและจัดการโครงการ 
2.2.2.5กอ านาจและความรับผิดชอบ 
อ านาจ หรือ Authority หมายถึง ความสามารถที่ชอบธรรมในการออกค าสั่ง หรือกระท า
การใดๆในการบริหารโครงการซึ่งมีการจัดองค์การแบบประสาน ทั้งนี้หากไม่มีการระบุขอบเขต
อ านาจที่ชัดเจนอาจเกิดความสับสนในการสั่งงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงานนั้นๆได้ส่วน
ความรับผิดชอบในที่นี้อาจแบ่งได้เป็นสองความหมายคือการรับผิดชอบตามภาระหน้าที่
(Responsibility) และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) ในการบริหารโครงการควรมีการ
จัดท ารายละเอียดของขอบเขตอ านาจ และความรับผิดชอบของต าแหน่งส าคัญๆในองค์การ ไว้ทั้งนี้
เพื่อการร่วมมือประสานกันสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากการจัดองค์การโครงการและผังแจกแจงความรับผิดชอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า การจัดองค์การโครงการคือการจัดหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมมาร่วมกันท างาน 
เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนเร่ิมจาก การออกแบบโครงสร้างการ
บริหาร เสร็จแล้วจึงมาดูเร่ืองการกระจายอ านาจการบริหารตามโครงการนั้น โดยต้องมีการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและบุคคล รวมถึงให้มีวิธีการสื่อสารภายในที่เหมาะสมโครงสร้าง
องค์การ อาจเร่ิมจากการแบ่งกลุ่มเป็นฝ่ายหรือแผนกตามลักษณะที่คล้ายกัน เช่นตามหน้าที่การงาน 
ประเภทงานและอ่ืนๆ เมื่อองค์การแม่ได้ก าหนดงานในลักษณะโครงการขึ้น ทั่วไปจะมีการจัดสรร
ทรัพยากรจากฝ่ายหรือแผนกต่างๆในองค์การแม่มาช่วยในการด าเนินโครงการซึ่งรวมกับทรัพยากร
ภายนอกองค์การตามความเหมาะสม ซึ่งรวมเป็นทีมบริหารโครงการการบริหารโครงการ จะมี
ลักษณะการกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบระหว่างทีมบริหารโครงการกับแผนกหรือฝ่าย
ภายในองค์การแม่ โดยรูปแบบประสานกัน (Matrix) ซึ่งแบ่งเป็นระดับจากการจัดองค์การตาม
หน้าที่การท างาน ประสานแบบอ่อน ประสานแบบสมดุล ประสานแบบแข็ง และแบบการติดต่อ
ประสานงานในองค์การโครงการ จะมีลักษณะเครือข่ายความสัมพันธ์ในการบริหารองค์การแบบ
ประสาน ซึ่งมีทั้งแนวราบและแนวดิ่ง กับผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงทีมบริหาร
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โครงการ และผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปขององค์การแม่ผังแจกแจงความรับผิดชอบใช้ในการก าหนด
บทบาทของต าแหน่งต่างๆในองค์การของการบริหารโครงการ กับทุกๆ กลุ่มงานหรือกิจกรรมใน
โครงการนั้นๆ การสร้างผังแจกแจงความรับผิดชอบควรร่วมกันท าโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจขอบเขตอ านาจดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในโครงการต่อไปการก าหนด
อ านาจและความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งส าคัญๆในองค์การของการบริหารโครงการ ควรท า
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความสับสนและคลุมเครือในการสั่งงานระหว่างการด าเนิน
โครงการ 
2.2.3กการประมาณเวลาของงานก่อสร้าง (Construction Duration Estimating) 
เมื่อทีมบริหารโครงการได้จัดแบ่งกิจกรรมต่างๆในโครงการออกเป็น กลุ่มงานและได้ก า
หนผู้ที่จะรับผิดชอบ กลุ่มงานนั้นๆ แล้วขั้นต่อไปจะเป็นการวางแผนก าหนดเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และใช้ควบคุมเวลาของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วย
เวลาของโครงการ จะได้มาจากการพิจารณา เวลาของแต่ละกลุ่มงาน หรือแต่ละกิจกรรมที่จะต้องท า
ในโครงการ รวมถึงความสัมพันธ์ของงานเหล่านั้นด้วย ส่วนวิธีการค านวณเวลาทั้งโครงการนั้นอาจ
ท าได้หลายวิธี ทั้งโดยการประมาณและโดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งเราจะมาศึกษาถึงวิธีการ
เวลาของแต่ละกิจกรรมอาจเขียนเป็นขั้นตอนได ้
2.2.3.1กข้อมูลในการประมาณเวลากิจกรรมก่อสร้าง 
การประมาณเวลาของกิจกรรม หรือกลุ่มงานในโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องใกล้เคียงความ
จริงนั้น อาจท าโดยทีมบริหารโครงการที่ประสบการณ์ตรงในกิจกรรมนั้นๆ โดยการประมาณจาก
วิธีค่าสูง-ต่ า(Bracket Approach) เร่ิมจากการก าหนดว่ากิจกรรมลักษณะนี้ใช้ทีมงานที่ก าหนดจะใช้
เวลาในการก่อสร้างเท่าไร โดยเร่ิมจากค่าที่มากสุดแล้วค่อยๆ ปรับลงจนถึงค่าที่ทีมงานคิดว่า
เหมาะสมเสร็จแล้วให้ประมาณใหม่ โดยก าหนดค่าต่ าที่สุดก่อน แล้วค่อยๆ ปรับขึ้นจนถึงระดับที่
เหมาะสม หลังจากการประมาณข้างต้นจะได้ช่วงของค่าเวลาส าหรับกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งผู้วางแผน
สามารถเลือกค่าที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในช่วงนี้ 
ปัญหาประการหนึ่งในวิธีข้างต้นคือ จะหาทีมบริหารโครงการก่อสร้างที่มีประสบการณ์
ตรงในทุกๆกิจกรรมคงไม่ใช่เร่ืองง่าย ดังนั้นการประมาณค่าเวลาที่ท าอย่างเป็นระบบจะเป็นวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีกว่าทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
ก. ข้อมูลด้านเทคนิคงานก่อสร้าง 
-ก แบบก่อสร้าง (Drawing) 
- ข้อก าหนดงานก่อสร้าง (Specification) 
- ข้อมูลภาคสนาม (Site Data) 
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ข. ข้อมูลรายการงาน และปริมาณงาน 
- โครงสร้างรายการงาน (WBS) 
- รายการค านวณปริมาณงาน (Quantity takeoff) 
- ระเบียนปริมาณงาน (BOQ) 
ค.กข้อมูลอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
-กอัตราผลผลิตมาตรฐาน 
-กอัตราผลผลิตขององค์การ 
2.2.3.2กข้อมูลด้านเทคนิคงานก่อสร้าง 
ก. แบบก่อสร้าง 
ก่อนที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะเสนอราคางานก่อสร้างได้ ย่อมต้องศึกษา
รายละเอียดแบบก่อสร้างอย่างละเอียด ทั้งเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
ก่อสร้าง ว่าจะสร้างอะไรและควรท าอย่างไร ซึ่งทีมบริหารโครงการจะต้องศึกษา
เพื่อจัดท าเป็นแนวทางวิธีการก่อสร้าง (Method Statement) ซึ่งบางคร้ังอาจต้องท า
เสนอให้กับเจ้าของงาน พร้อมกับการเสนอราคาด้วย และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือใช้ประกอบการท าโครงสร้างรายงาน (WBS) รวมทั้งระเบียนปริมาณงาน
(BOQ)ในเอกสารเสนอราคานั้น 
ข. ข้อก าหนดงานก่อสร้าง 
ข้อก าหนดงานก่อสร้าง หรือ Specification โดยทั่วไปแล้วจะมี
ความหมายรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอันได้แก่ 
-กเอกสารเสนอราคา และเอกสารสัญญา(Bidding and Contractual 
Document) 
-กเงื่อนไขสัญญา(Condition of the contract) 
-กข้อก าหนดงานก่อสร้างด้านเทคนิค(Detailed Technical Specification) 
เอกสารเสนอราคาและเอกสารสัญญา จะแสดงรายละเอียดเงื่อนไข
และวิธีการเสนอราคารายละเอียดด้านราคางานก่อสร้างจนถึงข้อตกลงในแง่
สิทธิและหน้าที่ในทางสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ
ส่วนเงื่อนไขสัญญา เป็นเอกสารที่ค่อนข้างมีความส าคัญในการวางแผนงาน
ก่อสร้าง เพราะในเงื่อนไขสัญญาจะบอกถึงกติกา หรือขั้นตอนการปฏิบัติของ
กระบวนการก่อสร้างในโครงการเร่ิมจากล าดับความส าคัญของเอกสาร
ประกอบสัญญาจ้างทั้งหมด ขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง
  
 
 
 
 
 
 
35 
 
(Shop Drawing) วัสดุก่อสร้างหรืออ่ืนที่จ าเป็นรวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการ
อนุมัติ เป็นต้น ซึ่งผู้ วางแผนจะต้องศึกษาให้ เข้ าใจ เพื่อใช้ เป็นข้อมูล
ก าหนดเวลาของกิจกรรมก่อสร้างต่อไปส าหรับข้อก าหนดงานก่อสร้างด้าน
เทคนิค จะเป็นรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างประเภท และ
คุณสมบัติของช่างฝีมือที่ใช้ รวมถึงขั้นตอนวิธีการก่อสร้างโดยละเอียด 
2.2.3.3 ข้อมูลรายการงาน และปริมาณงาน 
ส าหรับข้อมูลประเภทนี้ ทีมบริหารโครงการจ าเป็นต้องก าหนดปริมาณงานของแต่ละ
กิจกรรม หรือกลุ่มงานตาม WBS ที่ได้จัดท าไว้แล้ว โดยข้อมูลจะมาจากรายการค านวณในการหา
ปริมาณงานร่วมกับระเบียนปริมาณงาน หรือบัญชีปริมาณงาน (Bill of Quantity, BOQ) ซึ่งเป็นตัว
สรุปปริมาณงานจากรายการค านวณ พร้อมราคาของแต่ละรายการ เมื่อสามารถแยกปริมาณงานจาก
รายการค านวณปริมาณออกตามรายการงาน ใน WBS แล้วทีมบริหารโครงการสามารถจะประมาณ
เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยข้อมูล อัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
ก.กข้อมูลอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
อัตราผลผลิต หมายถึงผลงานที่ท าได้ต่อหนึ่งหน่วยของเวลาโดยทีมงาน
ที่ก าหนดหรืออาจให้ความหมายถึงเวลาที่ใช้ต่อการท างานหนึ่งหน่วย โดย
ทีมงานนั้นก็ได้ ดังนั้นการบันทึกค่าอัตราผลผลิตจึงท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
ผลงานที่ท าได้ เฉลี่ยต่อคนหน่ึงที่ท าได้ในหน่ึงวัน (8 ชั่วโมง) 
ข.กประโยชน์ของค่าอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
ค่าอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง ที่มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างสม่ าเสมอ 
สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานของทีมช่างได้ ซึ่งถือเป็น
การควบคุมด้านประสิทธิภาพการท างานของช่างในองค์กร การควบคุมอัตรา
ผลผลิตก็คือ การควบคุมต้นทุนนั่นเอง ทั้งนี้ถ้าหากเราทราบว่าช่างหนึ่ง
คนท างานหนึ่งวัน ได้ผลงานเท่าไรก็ย่อมหาออกมาได้ว่ าต้นทุนต่อหน่วยได้
นอกจากค่าอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง จะเป็นตัวสะท้อนต้นทุนของงานก่อสร้าง
แล้ว ในการวางแผนงานและแผนก าหนดเวลางานก่อสร้าง ยังคงต้องใช้ค่า
ดังกล่าวในการประมาณเวลาที่จะใช้ในการท างานแต่ละกิจกรรมใน WBS 
รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ด้วย 
ค.กแหล่งข้อมูลอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
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ผู้วางแผนงานและแผนก าหนดเวลาก่อสร้างจ าเป็นต้องมีข้อมูล อัตรา
ผลผลิตงานก่อสร้าง ของกิจกรรมต่างๆ มากเพียงพอ เพื่อน ามาช่วยในการ
วางแผนดังกล่าว ทั้งนี้แหล่งข้อมูลอาจมาจาก 
-ก ข้อมูลสถิติเดิม ที่เก็บรวบรวมไว้ในองค์การเอง 
-ก ข้อมูลอัตราผลผลิตมาตรฐาน 
ส าหรับข้อมูลสถิติเดิมในประเทศไทย มีผู้รวบรวมไว้พอสมควร แต่
มักจะเป็นข้อมูลภายในองค์การใช้เอง จะมีเผยแพร่บางส่วนในหนังสือวิชาการ 
ประเภทการประมาณราคาก่อสร้าง อนึ่งการน าค่าอัตราผลผลิต ดังกล่าว ไปใช้ใน
การวางแผน ค่าดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับหน่วยง านที่ก าลัง
วางแผนอยู่ ทั้งนี้เพราะความแตกต่างในสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ภูมิอากาศ 
ความช านาญของช่างรวมถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรงต่างๆ ที่มีการใช้ไม่
เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการน าตัวเลขค่าอัตราผลผลิตมาตรฐาน
(Productivity Standard) ผู้วางแผนจ าเป็นต้องปรับปรุงตัวเลขให้เหมาะสม
เสียก่อนน าไปใช้งาน 
- การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง 
หลังจากผู้วางแผนงานได้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งด้านเทคนิคงานก่อสร้าง 
ข้อมูลด้านกิจกรรมก่อสร้างตามWBS รวมถึงปริมาณงานขั้นต่อไปก็จะท าการ
ค านวณเวลาที่ต้องใช้ส าหรับแต่ละกิจกรรม WBS นั้นโดยการใช้ข้อมูลอัตรา
ผลผลิตงานก่อสร้าง ที่มีอยู่น ามาท าการปรับแก้ให้เหมาะสมก่อนแล้วจึงน าไปใช้
ในการค านวณเวลาของงาน 
จากการประมาณเวลาของงานก่อสร้างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถ
สรุปได้ว่า การประมาณเวลาของงานก่อสร้างคือ การจัดแบ่งกิจกรรมต่างๆใน
โครงการออกเป็น กลุ่มงานและได้ก าหนผู้ที่จะรับผิดชอบ กลุ่มงานนั้นๆ แล้วขั้น
ต่อไปจะเป็นการวางแผนก าหนดเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
และใช้ควบคุมเวลาของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
วิธีการเวลาของแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอน คือ ข้อมูลในการประมาณเวลากิจกรรม
ก่อสร้าง ข้อมูลด้านเทคนิคงานก่อสร้าง และข้อมูลรายการงาน และปริมาณงาน 
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2.3ก งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการ
ก่อสร้างทางและสะพานของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้เพื่อ
ศึกษาล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางและสะพาน
ของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงศึกษาความแตกต่างในการให้ล าดับความส าคัญแก่ปัจจัย
ดังกล่าว ของผู้รับเหมาขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง และแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือผู้รับเหมา
ขนาดใหญ่และผู้รับเหมาขนาดกลาง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ คือ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการ ผู้บริหารกิจการ ผู้จัดการโครงการ หรือวิศวกรโครงการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมี
ความเข้าใจในเร่ืองของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางและสะพานเป็นอย่างดี 
จ านวนทั้งสิ้น 10 คน (กลุ่มละ 5 คนเท่ากัน) โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Hierarchy Process, AHP) ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้ล าดับความส าคัญแก่ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางและสะพานสาม
ล าดับแรกคือ (1) การขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ (2) การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินและ (3) การประมูลงานในราคาที่ต่ าเกินไป และให้ล าดับความส าคัญแก่ปัจจัยภายนอก
ที่มีผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางและสะพานสามล าดับแรก คือ (1) การเปลี่ยนแปลงราคา
เชื้อเพลิง(2) ความล่าช้าในการเวนคืนที่ดิน และ (3) อุปสรรคด้านภาษาและการติดต่อสื่อสารส่วน
ผู้รับเหมาขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ล าดับความส าคัญแก่ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบริหาร
โครงการก่อสร้างทางและสะพานสามล าดับแรก คือ (1) การขาดสภาพคล่องทางการเงิน (2) การ
ประมูลงานในราคาที่ต่ าเกินไป และ (3) การช ารุดเสียหายของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 
และให้ล าดับความส าคัญแก่ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางและสะพาน
สามล าดับแรก คือ (1) ภูมิอากาศเป็นอุปสรรค เช่น ฝนตก (2) ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง และ (3) 
อุตสาหกรรมก่อสร้างซบเซาเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในคร้ังนี้กับผลการศึกษาที่ได้มีผู้เคย
ศึกษามาแล้วนั้นพบว่ามีความแตกต่างในการให้ล าดับความส าคัญทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดย
ปัจจัยภายใน คือปัจจัยด้านการขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการบริหารโครงการ เนื่องมาจากโครงการก่อสร้างทางและสะพานในจังหวัดเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขา และปัจจัยภายนอก คือ อุปสรรคด้านภาษาและการ
ติดต่อสื่อสารเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ จึงท าให้ปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสารเป็นประเด็น
ส าคัญ การเดินทางล าบาก ระยะทางจากพื้นที่สนามไปยังส านักงานใหญ่ไกลกัน อีกทั้งระบบ
ติดต่อสื่อสารก็มีอย่างจ ากัดเมื่อพิจารณาความแตกต่างในการให้ล าดับความส าคัญของผู้รับเหมา
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ขนาดใหญ่และขนาดกลาง พบว่า ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการขาดความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และด้านการขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่ต่างกันมาก
นัก ส่วนผู้รับเหมาขนาดกลางนั้นให้ความส าคัญในด้านการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้เน่ืองมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มีความซับซ้อนกว่ามาก ผู้รับเหมาจึงต้องใช้บุคลากรที่
มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการในทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการมีสภาพคล่องทาง
การเงิน ส่วนผู้รับเหมาขนาดกลางนั้นมีต้นทุนทางการเงินที่จ ากัด เมื่อเกิดการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินก็จะท าให้ไม่มีเงินมาด าเนินโครงการ ท าให้โครงการหยุดชะงักลง 
พราวพรรณ  อาสาสรรพกิ จ  (2553 )  ศึ กษาการระบุปั จจั ยความ เสี่ ย งส าห รับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย  โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ  งานวิจัยนี้เสนอผลการศึกษาล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยงในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของผู้รับเหมาสอง
กลุ่ม คือ ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวราบ เช่น บ้านพักอาศัย  บ้านแฝด  ทาวเฮ้าส์  และ
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวดิ่ง เช่น อาคารชุด  คอนโดมิเนียม  อพาร์ตเมนต์  ท าการศึกษา
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ  ผู้บริหารกิจการ  ผู้จัดการ
โครงการ  หรือวิศวกรโครงการ  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Hierarchy Process, AHP)ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพัก
อาศัยแนวราบให้ความส าคัญแก่ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างพักอาศัย  
สามล าดับแรก คือ (1)การขาดสภาพคล่องทางการเงิน (2) การเสนองานในราคาที่ต่ าเกินไป และ (3) 
ความไม่ชัดเจนในสัญญาก่อสร้าง  โดยปัจจัยสามล าดับนี้มีน้ าหนักความส าคัญแตกต่างกันไม่มาก
นัก  และให้ความส าคัญแก่ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  
สามล าดับแรก คือ (1) เจ้าของโครงการไม่จ่ายเงินหรือล่าช้า (2) ปัญหาจากสภาพแวดล้อม เช่น 
อาคารข้างเคียงชาวบ้านประท้วง และ (3) ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง  โดยปัจจัยส าคัญล าดับแรกนั้นมี
น้ าหนักความส าคัญที่แตกต่างจากล าดับถับไปอย่างชัดเจนส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย
แนวดิ่ง  ให้ความส าคัญแก่ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  สาม
ล าดับแรก คือ (1) การเสนองานในราคาที่ต่ าเกินไป (2) การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ (3) 
การจ่ายค่าโสหุ้ยต่างๆ โดยปัจจัยในสองล าดับแรกนั้นมีน้ าหนักความส าคัญที่ใกล้เคียงกัน  แต่ปัจจัย
ล าดับที่สามมีน้ าหนักความส าคัญต่ ากว่าอย่างเด่นชัด  และความส าคัญของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  สามล าดับแรก  ได้แก่ (1) เจ้าของโครงการไม่จ่ายเงิน
หรือล่าช้า (2) ปัญหาจากสภาพแวดล้อม เช่น อาคารข้างเคียง   ชาวบ้านประท้วง  และ (3) ภูมิอากาศ
เป็นอุปสรรค  เช่น  ฝนตก  น้ าท่วม  โดยปัจจัยล าดับแรกนั้นมีค่าน้ าหนักความส าคัญแตกต่างจาก
ล าดับถับไปเป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาความแตกต่างในการให้ความส าคัญของผู้รับเหมาทั้งสอง
  
 
 
 
 
 
 
39 
 
กลุ่ม  พบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวราบให้ความส าคัญแก่การขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน  การเสนอราคางานในราคาที่ต่ าเกินไป  และความไม่ชัดเจนในสัญญาก่อสร้าง  โดยปัจจัย
ทั้งสามด้านมีความส าคัญไม่แตกต่างกันมานัก  ทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวราบส่วน
ใหญ่มีต้นทุนทางการเงินที่จ ากัด  จึงให้ความส าคัญกับการขาดสภาพคล่องทางการเงินและการ
น าเสนองานในราคาที่ต่ าเกินไปควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับสัญญาก่อสร้างเนื่องจากไม่มี
บุคลากรรับผิดชอบในด้านการบริหารสัญญาโดยเฉพาะ  ซึ่งต่างจากผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพัก
อาศัยแนวดิ่ง  ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างแนวดิ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยด้ายการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินและการเสนองานในราคาที่ต่ าเกินไปเป้นอย่างยิ่ง  เนื่องมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
มีความซับซ้อนกว่ามาก  ท าให้ความต้องการทางด้านเงินทุนหมุนเวียนสูงกว่าเป็นอย่างมาก 
ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม  (2547) ได้ท าการศึกษาผู้รับเหมาไทยเกี่ยวกับความส าคัญและ
ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในงานก่อสร้าง โดยศึกษาถึงระดับความส าคัญของความเสี่ยงและ
ความเห็นเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละประเภทและได้เปรียบเทียบผลที่ได้กับการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยเสี่ยงในงานก่อสร้าง  มีความส าคัญไม่เท่ากันปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง กับการเงิน    มีความส าคัญมากที่สุดรองลงมาเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านแบบก่อสร้าง 
และคุณภาพของงานซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แตกต่างกัน
ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของบุคลากรและเคร่ืองจักรและความช านาญการของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ รับเหมาในสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญมาก แต่ผู้ รับเหมาไทยให้
ความส าคัญปานกลาง ส่วนความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงประเภทต่างๆพบว่ารับเหมาไทยมี
ความรู้สึกว่าความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา ยกเว้นความล่าช้าในการจ่าย
เงินงวดงานเป็นความเสี่ยงประเภทเดียวที่เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าความเสี่ยงที่
แต่ละฝ่ายรับผิดชอบจะมีจ านวนเท่า ๆ กัน ความแตกต่างทางความคิดในส่วนนี้อาจเนื่องมาจาก
ระบบวัฒนธรรม มาตรฐานของสัญญาแตกต่างกัน 
กฤตวิทย์  สรรพคุณ (2551)  ได้ศึกษาการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการใช้ผู้รับเหมา
ช่วงของโครงการอาคารสูง เพื่อประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง   
ต่าง ๆ  ที่เกิดจากผู้รับเหมาช่วงในโครงการก่อสร้างอาคารสูงที่ส่งผลต่อผู้รับเหมาหลักของโครงการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่ประเมินว่าจะเกิดมากคือ 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน  การท างานล่าช้า การเร่งงาน และความประมาทจากการ
ท างานผู้รับเหมาช่วง ซึ่งพบว่าส่งผลกระทบต่อเวลา คุณภาพและความปลอดภัยโดยรวมของ
โครงการ โดยเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุต่าง ๆ แล้วนั้นเห็นได้ว่าการรับงานหลายงานของผู้รับเหมาช่วง
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ส่งผลท าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ขึ้นด้วย เพราะเมื่อผู้รับเหมาช่วงรับงานหลายงานแต่ไม่มี
การจัดการด้านอ่ืน ๆ ที่ดีพอจะท าให้มีปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได้ และเมื่อพิจารณาขนาดของโครงการ
พบว่า โครงการที่มีมูลค่าสูง จะมีแนวโน้มให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้น และอาคารเฉพาะทาง เช่น 
โรงแรม  โรงพยาบาล จะมีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงมากกว่าการก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัย หรื
อาคารพาณิชย์ทั่วไปและถ้ามีการจ้างผู้รับเหมาช่วงมากหลากหลายรายเท่าใดก็จะมีแนวโน้มเกิด
ความเสี่ยงมากเท่านั้น 
วิบูรณ์  ศรีก้อม (2555)  ได้ศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงาน
ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ  โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ประกอบการสัมภาษณ์และใช้
แบบสอบถามในการศึกษากับบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมา
ประกอบด้วย  ผู้จัดการโครงการ  วิศวกรโครงการ  วิศวกรสนาม  โฟร์แมน  ในโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับได้จัดกลุ่มรูปแบบความเสี่ยงออกเป็น 9 รูปแบบ ผลการศึกษาพบว่ามีจ านวน
เหตุการณ์ความเสี่ยง 465 เหตุการณ์  ประกอบด้วยความเสี่ยงระดับสูงมีจ านวน 36 เหตุการณ์  ระดับ
ปานกลางมีจ านวน 179 เหตุการณ์  และระดับต่ ามีจ านวน 250 เหตุการณ์  ส่วนวิธีการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงมีแนวทางในการตอบสนอง 4 แนวทาง  ที่ใช้มากเรียงไปหาน้อยดังนี้  การลดบรรเทา , 
การหลีกเลี่ยง, การถ่ายโอน  และการยอมรับตามล าดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 
41 
 
 
บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  
 การวิ จั ยค ร้ั งนี้ มุ่ ง ศึ กษา เ ร่ือง  “โอกาสในการ เกิ ด เหตุก ารณ์ที่ มี ผลกระทบต่ อ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา” โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย   
  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
3.1.1กประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่มี
หน้าที่บริหารจัดการกิจการรับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 75 คน (อาเซียน บิสซิเนส คอนแทค, 2554) 
3.1.2กกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการรับเหมา
ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากจ านวนประชากรทั้งหมดโดยใช้หลักการจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 63 คน ซึ่ง
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551) 
 
  สูตร  n = N 
          1 + Ne2 
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  เมื่อ 
    n = จ านวนตัวอย่าง 
    N = จ านวนประชากร 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  0.05 
 
  แทนค่าในสูตร 
 
    n = N 
          1 + Ne2 
 
=     75 
 1 + 75 (0.05)2 
 
= 63.16 
 
 63  คน 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างานในงานก่อสร้างอาคารพัก
อาศัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่ง และประเภทของสถานประกอบการ ลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบเลือกตอบ 
 ตอนที่   2  เป็นแบบสอบเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  ประกอบด้วย ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา ประกอบด้วย ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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 ตอนที่  4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง ขอบเขตงานก่อสร้าง และคุณภาพงานก่อสร้าง  ลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
3.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังนี้ 
3.3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแล้วจึงน าเสนออาจารย์ผู้ควบคุมผลงานวิจัย เพื่อท าการ
ตรวจสอบและแนะน าเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม
ถูกต้อง 
3.3.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องและขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนส านวนภาษา แล้ว
น ามาปรับปรุงเพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุด 
3.3.3  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมผลงานวิจัย
เพื่อท าการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเน้ือหา 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามแจกให้กับผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ
กิจการรับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 63 คน  
 3.4.2  ข้อมูลทุติยภูม ิ
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมงานวิจัย บทความ  วารสาร  เอกสารการสัมมนา สถิติใน
รายงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบในเนื้อหาและน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.5   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
3.5.1กวิธีการจัดกระท ากับข้อมูล  
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว จึงท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของค าตอบในแบบสอบถามทั้งหมด และท าการลงรหัส (Coding) เพื่อน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล
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ทางสถิติ น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
3.5.2กการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
3.5.2.1กวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1  
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)  
3.5.2.2กวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4   
คือ โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา และผลกระทบรายปัจจัย
ของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระดับ
คะแนนให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา ดังนี้ (กุณฑลี  รื่นรมย์, 2553 : 122) 
 
คะแนน ระดับโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
   5  หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ    มากที่สุด  
   4   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ    มาก  
   3   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ    ปานกลาง  
   2   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ     น้อย  
   1   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ     น้อยที่สุด  
 
ผู้วิจัยได้แปลความหมายของคะแนน ในแบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4 ใช้เกณฑ์การคิด
ค่าเฉลี่ย เพื่อก าหนดระดับโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้สูตร ดังนี้  (กุณฑลี  ร่ืนรมย์, 2553 : 
122) 
 
อันตรภาคชั้น (Class  Interval) = พิสัย (Range) 
       จ านวนชั้น 
 
    = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                 จ านวนชั้น 
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ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนด คะแนนสูงสุด = 5 
   คะแนนต่ าสุด = 1  
   จ านวนชั้น = 5 
 
แทนค่าในสูตรอันตรภาคชั้น  = 5 – 1 = 0.80 
         5 
 
ดังนั้นในการแปลระดับโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น ก าหนดได้ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ  มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ   มาก   
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ   ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ   น้อย   
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด  
 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบตาราง และความเรียง 
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บทที ่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจากการแจกแบบสอบถาม การ
วิจัยเร่ือง โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พัก
อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 63 คน ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบค าถามกลับคืนมา 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ในส่วนของการน าเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกได้ดังนี้คือ 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
4.3  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
4.4  ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้าง 
 
4.1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 63 คน โดยการน าเสนอข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ จ านวน
ความถี่ และค่าร้อยละ 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 51 81.0 
     หญิง 12 19.0 
รวม 63 100.0 
2.  อายุ   
     21 – 30 ปี 19 30.2 
     31 – 40 ป ี 27 42.9 
     มากกว่า 40 ป ี 17 27.0 
รวม 63 100.0 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพสมรส   
โสด 21 33.4 
สมรส 38 60.3 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 4 6.3 
รวม 63 100.0 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด     
ต่ ากว่าปริญญาตรี 20 31.7 
ปริญญาตรี 35 55.6 
สูงกว่าปริญญาตรี 8 12.7 
รวม 63 100.0 
5. ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย     
ต่ ากว่า 3 ปี 19 30.2 
3-5 ป ี 12 19.0 
6-10 ปี 13 20.6 
11-15 ป ี 8 12.7 
มากกว่า 15 ปี 11 17.5 
รวม 63 100.0 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 10,000 บาท 3 4.8 
10,000 -20,000 บาท 24 38.1 
20,001-30,000 บาท 8 12.7 
30,001-40,000 บาท 2 3.2 
มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 26 41.3 
รวม 63 100.0 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
7. ต าแหน่งงาน     
ผู้จัดการ 17 27.0 
วิศวกรโครงการ 9 14.3 
เจ้าของกิจการ 37 58.7 
รวม 63 100.0 
8.  ประเภทของสถานประกอบการ   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 22 34.9 
บริษัทจ ากัด 26 41.3 
ร้านค้า บุคคลธรรมดา 3 4.8 
ไม่ได้จดทะเบียน 12 19.0 
รวม 63 100.0 
 
จากตารางที่  4.1 พบว่า ผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 และ
เพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 รองลงมาคือ 21-30 ป ีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 มีสถานภาพสมรส จ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ โสด  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.7 มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ 6.10 ป ีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
40,000 บาท ข้ึนไป  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท  จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ต าแหน่งงานปัจจุบันคือ เจ้าของกิจการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 รองลงมาคือ ผู้จัดการ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และประเภทของสถานประกอบการ 
คือ บริษัทจ ากัด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.9 ตามล าดับ 
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4.2   โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 63 คน โดยการน าเสนอข้อมูลใน 2 
ลักษณะ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังต่อไปนี้ 
4.2.1 งานบริหาร 
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานบริหาร 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. มีขั้นตอนในการจัดซื้อที่ยุ่งยาก 2.56 1.00 น้อย 1 
2. การจัดสรรงานมีความซ้ าซ้อน 2.27 0.81 น้อย 2 
3. มีนโยบายส่งเสริมแบ่งงานไม่ชัดเจน 2.25 1.22 น้อย 3 
4. ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร 2.19 1.15 น้อย 4 
5. ขาดมาตรการด้านความปลอดภัย 2.14 1.16 น้อย 5 
6. ไม่มีระบบงานเอกสารที่เป็นระบบสามารถ
สื่อถึงได้ง่าย 
2.00 1.03 น้อย 6 
7. ไม่มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงานขององค์กร 
1.86 0.95 น้อย 7 
8. ผู้บริหารขาดความรู้ละประสบการณ์ใน
การบริหารโครงการ 
1.81 1.11 น้อย 8 
รวม 2.13 0.76 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานบริหาร 
ภาพรวม มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีขั้นตอนในการ
จัดซื้อที่ยุ่งยาก มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย 
( X =2.56) รองลงมา คือ มีนโยบายส่งเสริมแบ่งงานไม่ชัดเจน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย 
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( X =2.27) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารขาดความรู้ละประสบการณ์ในการ
บริหารโครงการ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =1.81) ตามล าดับ 
4.2.2 งานเอกสาร 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมางานเอกสาร 
ผลกระทบ X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ด้านสัญญาก่อสร้าง 2.59 0.98 น้อย 1 
2. ด้านประมาณราคา 2.50 0.88 น้อย 2 
3. ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง 2.44 0.81 น้อย 3 
รวม 2.51 0.68 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานบริหาร มี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสัญญาก่อสร้าง มี
โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.59) รองลงมา 
ได้แก่ ด้านประมาณราคา และด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย 
( X =2.50 และ X =2.44) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานเอกสาร ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง 
ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ 3.06 1.22 ปานกลาง 1 
2. ความซับซ้อนของแบบท าให้ยากต่อการ
เข้าใจแบบ 
2.63 1.14 ปานกลาง 2 
3. แบบก่อสร้างขาดความสมบูรณ์ มี
ข้อผิดพลาด 
2.62 1.31 ปานกลาง 3 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
4. รูปแบบรายการไม่ชัดเจน / ไม่สมบูรณ์ 2.21 1.02 น้อย 4 
5. การออกแบบไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ควบคุมการก่อสร้าง 
2.16 1.11 น้อย 5 
6. การขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบ 1.97 0.93 น้อย 6 
รวม 2.44 0.81 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานเอกสาร ด้าน
การออกแบบและแบบก่อสร้าง  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับปานกลาง ( X =3.06) รองลงมา คือ ความซับซ้อนของแบบท าให้ยากต่อการเข้าใจ
แบบ มีปานกลาง ( X =2.63) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ การขาดประสบการณ์ของ
ผู้ออกแบบ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =1.97) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้ างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานเอกสาร ด้านสัญญาก่อสร้าง 
ด้านสัญญาก่อสร้าง X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. การก่อสร้าง/จัดหาตามเงื่อนไขล่าช้าจาก
แผนงาน 
3.03 1.20 ปานกลาง 1 
2. มีการเพิ่ม/ลดรายการงานที่ไม่มีในสัญญา 2.79 1.21 ปานกลาง 2 
3. การเปลี่ยนแปลงของสัญญา 2.56 1.37 น้อย 3 
4. การตีความในสัญญาผิดพลาด 2.32 1.10 น้อย 4 
5. การไม่ชัดเจนของสัญญา 2.24 0.91 น้อย 5 
รวม 2.59 0.98 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานเอกสาร ด้าน
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สัญญาก่อสร้าง มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ก่อสร้าง/จัดหาตามเงื่อนไขล่าช้าจากแผนงาน มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาส
เกดิขึ้นในระดับปานกลาง ( X =3.03) รองลงมา คือ มีการเพิ่ม/ลดรายการงานที่ไม่มีในสัญญา มีปาน
กลาง ( X =2.79) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ การไม่ชัดเจนของสัญญา โดยมีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.24) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานเอกสาร ด้านประมาณราคา 
ด้านประมาณราคา X  S.D. ระดับโอกาสท่ีเกิดขึ้น อันดับ 
1. ไม่มีค่าสนับสนุนการท างาน เช่น เงินค่า
เบี้ยเลี้ยง หรือค่าล่วงเวลา ให้กับทีมงานท า
ประมาณการ  ส่งผลให้การท าได้ ท าได้
อย่างไม่เต็มที่และกระทบกับข้อมูลต่างๆ
ของงาน 
3.10 1.07 ปานกลาง 1 
2. ไม่สนับสนุนด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ช่วย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และซอ
ฟทแวร์ในการประมาณราคา ส่งผล
กระทบต่อการประมาณราคาล่าช้าและไม่
แม่นย า และมีเวลาไม่เพียงพอที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลในการประมาณราคา
อย่างรอบคอบ 
2.92 1.20 ปานกลาง 2 
3. เวลาในการท าประมาณราคาไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆที่ได้มาไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 
2.75 1.15 ปานกลาง 3 
4. มีจ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่  ที่ใช้ใน
การประมาณราคา มีไม่เพียงพอต่อการ
ท างาน  ท าให้เกิดความผิดพลาดในด้าน
ต่างๆของข้อมูลที่ได้  
2.33 0.90 น้อย 4 
รวม 2.50 0.88 น้อย  
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานเอกสาร ด้าน
ประมาณราคา โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่มีค่า
สนับสนุนการท างาน เช่น เงินค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าล่วงเวลา ให้กับทีมงานท าประมาณการ  ส่งผลให้
การท าได้ ท าได้อย่างไม่เต็มที่และกระทบกับข้อมูลต่างๆของงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็น
อันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับปานกลาง ( X =3.10) รองลงมา คือ ไม่สนับสนุนด้าน
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ช่วย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และซอฟทแวร์ในการประมาณราคา ส่งผล
กระทบต่อการประมาณราคาล่าช้าและไม่แม่นย า และมีเวลาไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบข้อมูลในการ
ประมาณราคาอย่างรอบคอบ มีปานกลาง ( X =2.92) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ มี
จ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่  ที่ใช้ในการประมาณราคา มีไม่เพียงพอต่อการท างาน  ท าให้เกิด
ความผิดพลาดในด้านต่างๆของข้อมูลที่ได้ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.33) ตามล าดับ 
4.2.3  งานโครงสร้าง 
งานโครงสร้าง ได้แก่ งานคอนกรีต งานวัสดุก่อสร้าง งานโลหะ และงานไม้ 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานโครงสร้าง 
ด้านเหตุการณ์ X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ด้านงบประมาณ  2.83 0.70 ปานกลาง 1 
2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.32 0.85 น้อย 2 
3. ด้านเคร่ืองจักรกล  2.30 0.72 น้อย 3 
4. ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  2.28 0.77 น้อย 4 
5. ด้านวัสดุก่อสร้าง  2.22 0.79 น้อย 5 
รวม 2.39 0.63 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้าง มี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ  มีโอกาส
เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง ( X =2.83) รองลงมา ได้แก่ 
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ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเคร่ืองจักรกล  ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  และด้านวัสดุ
ก่อสร้าง มโีอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.32, X =2.30 , X =2.28 และ X =2.22) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้า งที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านงบประมาณ  
ด้านงบประมาณ  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา 3.10 1.07 ปานกลาง 1 
2. การปรับขึ้นค่าแรง 3.03 1.00 ปานกลาง 2 
3. มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด 
และขาดสภาพคล่อง 
2.92 1.20 ปานกลาง 3 
4. การเบิกเงินงวดล่าช้า 2.75 1.15 ปานกลาง 4 
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 2.33 0.90 น้อย 5 
รวม 2.83 0.70 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้าง 
ด้านงบประมาณ มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง ( X =2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัสดุ
ก่อสร้างขึ้นราคา มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับปานกลาง 
( X =3.10) รองลงมา คือ การปรับขึ้นค่าแรง มีปานกลาง ( X =3.03) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับ
สุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.33) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ขาดแคลนแรงงาน 2.59 1.19 น้อย 1 
2. ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่าง
ไม้ ฯลฯ 
2.56 1.15 น้อย 2 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ)  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
3. โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ 
2.56 0.96 น้อย 2 
4. คนงานย้ายงานบ่อย 2.44 1.16 น้อย 3 
5. โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ 2.40 1.06 น้อย 4 
6. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดความ
รับผิดชอบ 
2.32 0.93 น้อย 5 
7. โฟร์แมนขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือ
ในโครงการ 
2.27 1.10 น้อย 6 
8. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาด
ประสบการณ์ 
2.22 0.94 น้อย 7 
9. คนงานทะเลาะวิวาท 2.11 1.12 น้อย 8 
10. คนงานหยุดงาน/ประท้วง 2.11 1.11 น้อย 8 
11. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดการได้รับ
ความเคารพเชื่อถือในโครงการ 
1.95 0.83 น้อย 9 
12. ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 1.86 1.06 น้อย 10 
รวม 2.28 0.77 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้าง 
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ขาดแคลนแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีน้อย ( X =2.59) รองลงมา คือ 
โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ และความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่างไม้ 
ฯลฯ มีน้อย ( X =2.56) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 
โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =1.86) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านเคร่ืองจักรกล  
ด้านเคร่ืองจักรกล  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการ
ซ่อมนาน 
2.59 0.84 น้อย 1 
2. ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง 2.52 1.19 น้อย 2 
3. เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.49 0.84 น้อย 3 
4. ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความ
เป็นจริง 
2.43 1.16 น้อย 4 
5. เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 2.22 0.94 น้อย 5 
6. เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.21 1.03 น้อย 6 
7. ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.19 1.13 น้อย 7 
8. ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท 1.76 0.78 โอกาสเกิดขึ้น 
น้อยที่สุด 
8 
รวม 2.30 0.72 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้าง 
ด้านเคร่ืองจักรกล  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการซ่อมนาน  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมี
น้อย ( X =2.59) รองลงมา คือ ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง มีน้อย ( X =2.52) และมีโอกาสเกิดขึ้น
เป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท  โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อยที่สุด 
( X =1.76) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านวัสดุก่อสร้าง  
ด้านวัสดุก่อสร้าง  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้
คุณภาพเสื่อม 
2.68 1.00 ปานกลาง 1 
2. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า 2.46 1.32 น้อย 2 
3. ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 2.22 1.28 น้อย 3 
4. ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย 2.17 1.09 น้อย 4 
5. การน าวัสดุมาใช้งานผิดประเภท 2.17 0.94 น้อย 4 
6. คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน 2.13 1.18 น้อย 5 
7. เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 2.08 0.97 น้อย 6 
8. ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ 1.81 0.91 น้อย 7 
รวม 2.22 0.79 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้าง 
ด้านวัสดุก่อสร้าง  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเก็บ
รักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้คุณภาพเสื่อม  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับปานกลาง ( X =2.68) รองลงมา คือ การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า มีน้อย ( X =2.46) และ
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย 
( X =1.81) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหต ุ 2.37 0.92 น้อย 1 
2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
2.30 0.94 น้อย 2 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
3. มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง 
2.29 1.16 น้อย 3 
รวม 2.32 0.85 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้าง 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.32) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีน้อย 
( X =2.37) รองลงมา ไม่มี อุปกรณ์ป้องกันอุบัติ เหตุในสถานที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ  มีน้อย 
( X =2.30) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.29) ตามล าดับ 
4.2.4 งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานป้องกันความร้อนความชื้น งานประตู หน้าต่าง งานตกแต่ง 
งานพิเศษเฉพาะอย่าง และงานเฟอร์นิเจอร์ 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ด้านงบประมาณ  2.63 0.59 ปานกลาง 1 
2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.56 0.99 น้อย 2 
3. ด้านเคร่ืองจักรกล  2.30 0.80 น้อย 3 
4. ด้านวัสดุก่อสร้าง  2.21 0.82 น้อย 4 
5. ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  2.10 0.82 น้อย 5 
รวม 2.36 0.68 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นกับงาน
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สถาปัตยกรรม  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
งบประมาณ   มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง 
( X =2.63) รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุ
ก่อสร้าง และด้านบุคลากรหรือแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.56, X =2.30 , 
X =2.21 และ X =2.10) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ  
ด้านงบประมาณ  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา 2.84 0.87 ปานกลาง 1 
2. มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด 
และขาดสภาพคล่อง 
2.71 0.94 ปานกลาง 2 
3. การปรับขึ้นค่าแรง 2.59 0.73 น้อย 3 
4. การเบิกเงินงวดล่าช้า 2.56 0.74 น้อย 4 
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 2.43 0.87 น้อย 5 
รวม 2.63 0.59 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นกับงาน
สถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง ( X =2.63) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นใน
ระดับปานกลาง ( X =2.84) รองลงมา คือ มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพ
คล่อง มีปานกลาง ( X =2.71) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.43) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. คนงานย้ายงานบ่อย 2.43 1.07 น้อย 1 
2. ขาดแคลนแรงงาน 2.35 1.08 น้อย 2 
3. ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่าง
ไม้ ฯลฯ 
2.33 1.26 น้อย 3 
4. โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ 
2.21 0.95 น้อย 4 
5. โฟร์แมนขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือ
ในโครงการ 
2.11 1.05 น้อย 5 
6. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดการได้รับ
ความเคารพเชื่อถือในโครงการ 
2.10 1.09 น้อย 6 
7. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดความ
รับผิดชอบ 
2.00 0.98 น้อย 7 
8. โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ 1.98 1.02 น้อย 8 
9. ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 1.97 1.12 น้อย 9 
10. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาด
ประสบการณ์ 
1.95 0.92 น้อย 10 
11. คนงานหยุดงาน/ประท้วง 1.95 1.11 น้อย 10 
12. คนงานทะเลาะวิวาท 1.76 1.10 น้อยที่สุด 11 
รวม 2.10 0.82 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นกับงาน
สถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า คนงานย้ายงานบ่อย  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีน้อย 
( X =2.43) รองลงมา คือ ขาดแคลนแรงงาน มีน้อย ( X =2.35) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับ
สุดท้าย คือ คนงานทะเลาะวิวาท โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อยที่สุด ( X =1.76) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกล  
ด้านเคร่ืองจักรกล  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง 2.60 1.06 น้อย 1 
2. เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการ
ซ่อมนาน 
2.57 1.28 น้อย 2 
3. เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 2.33 1.02 น้อย 3 
4. เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.32 1.04 น้อย 4 
5. ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.17 1.13 น้อย 5 
6. ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความ
เป็นจริง 
2.14 1.06 น้อย 6 
7. ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.13 0.94 น้อย 7 
8. เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.11 1.09 น้อย 8 
รวม 2.30 0.80 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นกับงาน
สถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกล  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีน้อย ( X =2.60) 
รองลงมา คือ เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการซ่อมนาน  มีน้อย ( X =2.57) และมีโอกาส
เกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย 
( X =2.11) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวั ด
นครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง  
ด้านวัสดุก่อสร้าง  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า 2.62 1.20 ปานกลาง 1 
2. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้
คุณภาพเสื่อม 
2.52 1.01 น้อย 2 
3. ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 2.22 1.11 น้อย 3 
4. คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน 2.14 0.96 น้อย 4 
5. ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ 2.11 0.95 น้อย 5 
6.  การน าวัสดุมาใช้งานผิดประเภท 2.08 0.85 น้อย 6 
7. ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย 2.03 1.03 น้อย 7 
8. เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 1.98 1.02 น้อย 8 
รวม 2.21 0.82 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นกับงาน
สถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นใน
ระดับปานกลาง ( X =2.62) รองลงมา คือ การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้คุณภาพเสื่อม มีน้อย 
( X =2.52) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นใน
ระดับน้อย ( X =1.98) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่ อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 2.67 1.08 ปานกลาง 1 
2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
2.59 1.13 น้อย 2 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
3. มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง 
2.41 1.27 น้อย 3 
รวม 2.56 0.99 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นกับงาน
สถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับปานกลาง ( X =2.67) รองลงมา ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน
สถานที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ มนี้อย ( X =2.59) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ มีปัญหา
กับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์งานก่อสร้าง โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.41) ตามล าดับ 
4.2.4 งานระบบ 
งานระบบ ได้แก่ งานก่อสร้างพิเศษ งานเคร่ืองกล และงานระบบไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานระบบ 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ด้านงบประมาณ  2.77 0.75 ปานกลาง 1 
2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.49 0.94 น้อย 2 
3. ด้านเคร่ืองจักรกล  2.31 0.74 น้อย 3 
4. ด้านวัสดุก่อสร้าง  2.23 0.83 น้อย 4 
5. ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  2.18 0.81 น้อย 5 
รวม 2.39 0.70 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบ มี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ   มีโอกาส
เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง ( X =2.77) รองลงมา ได้แก่ 
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ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านบุคลากรหรือ
แรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.49, X =2.31 , X =2.23 และ X =2.18) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.20  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานระบบ ด้านงบประมาณ  
ด้านงบประมาณ  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. การปรับขึ้นค่าแรง 3.06 0.78 ปานกลาง 1 
2. วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา 2.94 1.00 ปานกลาง 2 
3.  มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด 
และขาดสภาพคล่อง 
2.84 1.08 ปานกลาง 3 
4. การเบิกเงินงวดล่าช้า 2.56 0.93 น้อย 4 
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 2.46 1.10 น้อย 5 
รวม 2.77 0.75 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบ ด้าน
งบประมาณ มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง ( X =2.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับ
ขึ้นค่าแรง มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับปานกลาง 
( X =3.06) รองลงมา คือ มีวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา มีปานกลาง ( X =2.94) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
อันดับสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.46) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานระบบ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ขาดแคลนแรงงาน 2.49 1.11 น้อย 1 
2. คนงานย้ายงานบ่อย 2.44 1.04 น้อย 2 
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ตารางที่ 4.21 ( ต่อ) 
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
3. ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่าง
ไม้ ฯลฯ 
2.43 1.35 น้อย 3 
4. โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ 
2.17 0.85 น้อย 4 
5. โฟรแ์มนขาดความรับผิดชอบ 2.17 0.77 น้อย 4 
6. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาด
ประสบการณ์ 
2.10 0.98 น้อย 5 
7. โฟร์แมนขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือ
ในโครงการ 
2.08 1.08 น้อย 6 
8. คนงานหยุดงาน/ประท้วง 2.00 1.15 น้อย 7 
9. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดความ
รับผิดชอบ 
2.00 1.06 น้อย 7 
10. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดการได้รับ
ความเคารพเชื่อถือในโครงการ 
2.00 0.97 น้อย 7 
11. ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 1.87 1.08 น้อย 8 
12. คนงานทะเลาะวิวาท 1.79 1.06 น้อยที่สุด 9 
รวม 2.18 0.81 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบ ด้าน
บุคลากรหรือแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาด
แคลนแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมน้ีอย ( X =2.49) รองลงมา คือ คนงาน
ย้ายงานบ่อย มีน้อย ( X =2.44) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ คนงานทะเลาะวิวาท โดย
มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อยที่สุด ( X =1.79) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานระบบ ด้านเคร่ืองจักรกล  
ด้านเคร่ืองจักรกล  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. เคร่ืองจกัรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการ
ซ่อมนาน 
2.63 0.97 ปานกลาง 1 
2. เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 2.46 1.10 น้อย 2 
3. ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง 2.38 0.99 น้อย 3 
4. เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.35 0.83 น้อย 4 
5. ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.27 1.08 น้อย 5 
6. เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.22 1.08 น้อย 6 
7. ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความ
เป็นจริง 
2.14 0.96 น้อย 7 
8. ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.03 0.93 น้อย 8 
รวม 2.31 0.74 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบ ด้าน
เคร่ืองจักรกล  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เคร่ืองจักร
เสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการซ่อมนาน มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้น
ในระดับปานกลาง ( X =2.63) รองลงมา คือ เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า  มีน้อย 
( X =2.46) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท โดยมีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.03) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานระบบ ด้านวัสดุก่อสร้าง  
ด้านวัสดุก่อสร้าง  X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า 2.52 1.15 น้อย 1 
2. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้
คุณภาพเสื่อม 
2.44 1.17 น้อย 2 
3. คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน 2.24 0.95 น้อย 3 
4. ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 2.23 1.23 น้อย 4 
5. การน าวัสดุมาใช้งานผิดประเภท 2.17 0.85 น้อย 5 
6. เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 2.16 0.97 น้อย 6 
7. ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ 2.10 1.04 น้อย 7 
8. ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย 2.02 0.96 น้อย 8 
รวม 2.23 0.83 น้อย  
 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบ ด้าน
วัสดุก่อสร้าง  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งวัสดุ
ก่อสร้างล่าช้า  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีน้อย ( X =2.52) รองลงมา คือ การเก็บ
รักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้คุณภาพเสื่อม มีน้อย ( X =2.44) และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.02) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบของผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัด
นครราชสีมา งานระบบ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับโอกาสที่เกิดขึ้น อันดับ 
1. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 2.60 1.02 น้อย 1 
2. มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง 
2.54 1.01 น้อย 2 
3. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
2.32 1.16 น้อย 3 
รวม 2.49 0.94 น้อย  
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบ ด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ   มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีน้อย 
( X =2.60) รองลงมา มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์งานก่อสร้าง มีน้อย ( X =2.54) และ
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ( X =2.32) ตามล าดับ 
 
4.3   ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 63 คน โดยการน าเสนอข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
4.3.1 งานบริหาร 
 
ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. การจัดสรรงานมีความซ้ าซ้อน 2.62 1.02 ปานกลาง 1 
2. ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร 2.57 1.12 น้อย 2 
3. มีขั้นตอนในการจัดซื้อที่ยุ่งยาก 2.57 0.98 น้อย 2 
4. ขาดมาตรการด้านความปลอดภัย 2.35 1.06 น้อย 3 
5. มีนโยบายส่งเสริมแบ่งงานไม่ชัดเจน 2.33 0.98 น้อย 4 
6. ผู้บริหารขาดความรู้ละประสบการณ์ใน
การบริหารโครงการ 
2.22 1.17 น้อย 5 
7. ไม่มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงานขององค์กร 
2.22 0.83 น้อย 5 
8. ไม่มีระบบงานเอกสารที่เป็นระบบ
สามารถสื่อถึงได้ง่าย 
2.17 1.01 น้อย 6 
รวม 2.38 0.68 น้อย  
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จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
น้อย ( X =2.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดสรรงานมีความซ้ าซ้อน มีผลกระทบมากที่สุด
เป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.62) รองลงมา คือ ขาดการ
ประสานงานที่ดีในองค์กร มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.57) และมีผลกระทบที่
เกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ไม่มีระบบงานเอกสารที่เป็นระบบสามารถสื่อถึงได้ง่าย  โดยมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.17) ตามล าดับ 
4.3.2 งานเอกสาร 
 
ตารางที่ 4.26  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ด้านสัญญาก่อสร้าง 2.94 1.02 ปานกลาง 1 
2. ด้านประมาณราคา 2.92 0.94 ปานกลาง 2 
3. ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง 2.86 0.92 ปานกลาง 3 
รวม 2.91 0.76 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสัญญาก่อสร้าง มีผลกระทบมากที่สุดเป็น
อันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.94) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ประมาณราคา และด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =2.92 และ X =2.86) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.27  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร 
ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง 
ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ 3.22 1.30 ปานกลาง 1 
2. แบบก่อสร้างขาดความสมบูรณ์ มี
ข้อผิดพลาด 
2.98 1.28 ปานกลาง 2 
3. ความซับซ้อนของแบบท าให้ยากต่อการ
เข้าใจแบบ 
2.95 1.29 ปานกลาง 3 
4. รูปแบบรายการไม่ชัดเจน / ไม่สมบูรณ์ 2.75 1.18 ปานกลาง 4 
5. การออกแบบไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ควบคุมการก่อสร้าง 
2.67 1.15 ปานกลาง 5 
6. การขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบ 2.59 1.04 น้อย 6 
รวม 2.86 0.92 ปานกลาง  
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง 
ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.22) รองลงมา คือ แบบก่อสร้างขาดความสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาด มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.98) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ การขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบ โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.59) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร 
ด้านสัญญาก่อสร้าง 
ด้านสัญญาก่อสร้าง X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. การก่อสร้าง/จัดหาตามเงื่อนไขล่าช้าจาก
แผนงาน 
3.40 1.34 ปานกลาง 1 
2. มีการเพิ่ม/ลดรายการงานที่ไม่มีในสัญญา 3.05 1.34 ปานกลาง 2 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
ด้านสัญญาก่อสร้าง X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
3. การตีความในสัญญาผิดพลาด 2.84 1.35 ปานกลาง 3 
4. การเปลี่ยนแปลงของสัญญา 2.78 1.08 ปานกลาง 4 
5. การไม่ชัดเจนของสัญญา 2.62 0.99 ปานกลาง 5 
รวม 2.94 1.02 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ด้านสัญญาก่อสร้าง ภาพรวม มีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อสร้าง/จัดหาตาม
เงื่อนไขล่าช้าจากแผนงาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.40) รองลงมา คือ มีการเพิ่ม/ลดรายการงานที่ไม่มีในสัญญา มีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.05) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ การไม่
ชัดเจนของสัญญา โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.62) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร 
ด้านประมาณราคา 
ด้านประมาณราคา X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. มีจ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่  ที่ใช้ใน
การประมาณราคา มีไม่เพียงพอต่อการ
ท างาน  ท าให้เกิดความผิดพลาดในด้าน
ต่างๆของข้อมูลที่ได้  
3.16 1.21 ปานกลาง 1 
2. เวลาในการท าประมาณราคาไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆที่ได้มาไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 
2.89 1.18 ปานกลาง 2 
3. ไม่มีค่าสนับสนุนการท างาน เช่น เงินค่า
เบี้ยเลี้ยง หรือค่าล่วงเวลา ให้กับทีมงานท า
ประมาณการ  ส่งผลให้การท าได้ ท าได้
อย่างไม่เต็มที่และกระทบกับข้อมูลต่างๆ
ของงาน 
2.86 1.22 ปานกลาง 3 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
ด้านประมาณราคา X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
4. ไม่สนับสนุนด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ช่วย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และซอ
ฟทแวร์ในการประมาณราคา ส่งผล
กระทบต่อการประมาณราคาล่าช้าและไม่
แม่นย า และมีเวลาไม่เพียงพอที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลในการประมาณราคา
อย่างรอบคอบ 
2.79 1.15 ปานกลาง 4 
รวม 2.92 0.94 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ด้านประมาณราคา ภาพรวม มีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีจ านวนบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่  ที่ใช้ในการประมาณราคา มีไม่เพียงพอต่อการท างาน  ท าให้เกิดความผิดพลาดในด้าน
ต่างๆของข้อมูลที่ได้  มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.16) รองลงมา คือ เวลาในการท าประมาณราคาไม่เพียงพอ ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆที่
ได้มาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.89) และมีผลกระทบ
น้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ไม่สนับสนุนด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ช่วย เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และซอฟทแวร์ในการประมาณราคา ส่งผลกระทบต่อการประมาณราคาล่าช้าและไม่
แม่นย า และมีเวลาไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบข้อมูลในการประมาณราคาอย่างรอบคอบ  โดยมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.79) ตามล าดับ 
4.3.3 งานโครงสร้าง 
งานโครงสร้าง ได้แก่ งานคอนกรีต งานวัสดุก่อสร้าง งานโลหะ และงานไม้ 
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
โครงสร้าง 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับโอกาสท่ีเกิดขึ้น อันดับ 
1. ด้านงบประมาณ  3.20 0.91 ปานกลาง 1 
2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.91 0.77 ปานกลาง 2 
3. ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  2.82 1.09 ปานกลาง 3 
4. ด้านวัสดุก่อสร้าง  2.70 0.77 ปานกลาง 4 
5. ด้านเคร่ืองจักรกล  2.69 0.84 ปานกลาง 5 
รวม 2.87 0.74 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มีผลกระทบมากที่สุด
เป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้าน
เคร่ืองจักรกล โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.91, X =2.82 , X =2.70 และ 
X =2.96) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
โครงสร้าง ด้านงบประมาณ  
ด้านงบประมาณ  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา 3.65 1.09 มาก 1 
2. การปรับขึ้นค่าแรง 3.35 1.35 ปานกลาง 2 
3. มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด 
และขาดสภาพคล่อง 
3.14 1.26 ปานกลาง 3 
4. การเบิกเงินงวดล่าช้า 3.02 1.11 ปานกลาง 4 
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 2.86 1.15 ปานกลาง 5 
รวม 3.20 0.91 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ภาพรวม มีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา มี
ผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) 
รองลงมา  คือ การปรับขึ้นค่าแรง มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.35) และมี
ผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  โดยมีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.86) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
โครงสร้าง ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ขาดแคลนแรงงาน 3.24 1.35 ปานกลาง 1 
2. ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่าง
ไม้ ฯลฯ 
3.06 1.22 ปานกลาง 2 
3. คนงานย้ายงานบ่อย 3.03 1.33 ปานกลาง 3 
4. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดความ
รับผิดชอบ 
2.98 1.52 ปานกลาง 4 
5. คนงานหยุดงาน/ประท้วง 2.94 1.57 ปานกลาง 5 
6. โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ 2.94 1.51 ปานกลาง 5 
7. โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ 
2.87 1.28 ปานกลาง 6 
8. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาด
ประสบการณ์ 
2.68 1.41 ปานกลาง 7 
9. คนงานทะเลาะวิวาท 2.62 1.30 ปานกลาง 8 
10. โฟร์แมนขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือ
ในโครงการ 
2.60 1.23 ปานกลาง 9 
11. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดการได้รับ
ความเคารพเชื่อถือในโครงการ 
2.56 1.34 ปานกลาง 10 
12. ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 2.33 1.33 น้อย 11 
รวม 2.82 1.09 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดแคลน
แรงงาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =3.24) รองลงมา  คือ ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่างไม้ ฯลฯ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.06) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้แรงงานต่างชาติ
ผิดกฎหมาย โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.33) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.33 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
โครงสร้าง ด้านเคร่ืองจักรกล  
ด้านเคร่ืองจักรกล  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการ
ซ่อมนาน 
3.22 1.36 ปานกลาง 1 
2. ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง 2.79 1.26 ปานกลาง 3 
3. เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.86 1.18 ปานกลาง 2 
4. ค่าเชา่เคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความ
เป็นจริง 
2.79 1.03 ปานกลาง 3 
5. เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 2.60 1.11 น้อย 4 
6. เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.54 1.06 น้อย 5 
7. ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.35 1.12 น้อย 6 
8. ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.33 1.14 น้อย 7 
รวม 2.69 0.84 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านเคร่ืองจักรกล  ภาพรวม มีผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆ
ใช้เวลาในการซ่อมนาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.22) รองลงมา  คือ เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ( X =2.86) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้งานเคร่ืองจักรผิด
ประเภท โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.33) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.34 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
โครงสร้าง ด้านวัสดุก่อสร้าง  
ด้านวัสดุก่อสร้าง  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้
คุณภาพเสื่อม 
3.06 1.18 ปานกลาง 1 
2. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า 3.05 1.24 ปานกลาง 2 
3. การน าวัสดุมาใช้งานผิดประเภท 2.78 1.14 ปานกลาง 3 
4. คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน 2.76 1.27 ปานกลาง 4 
5. เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 2.75 1.18 ปานกลาง 5 
6. ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ 2.51 1.00 น้อย 6 
7. ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 2.49 1.22 น้อย 7 
8. ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย 2.24 1.00 น้อย 8 
รวม 2.70 0.77 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านวัสดุก่อสร้าง ภาพรวม มีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเก็บรักษาวัสดุไม่
เหมาะสมท าให้คุณภาพเสื่อม มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.06) รองลงมา  คือ การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.05) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ทางเลือกในการซื้อ
วัสดุก่อสร้างมีน้อย โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.24) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.35 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
โครงสร้าง ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
2.94 1.03 ปานกลาง 1 
2. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 2.92 0.89 ปานกลาง 2 
3. มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง 
2.87 1.04 ปานกลาง 3 
รวม 2.91 0.77 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดย
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.94) รองลงมา  คือ ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.92) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์งานก่อสร้าง โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.87) ตามล าดับ 
4.3.4 งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานป้องกันความร้อนความชื้น งานประตู หน้าต่าง งานตกแต่ง 
งานพิเศษเฉพาะอย่าง และงานเฟอร์นิเจอร์ 
 
ตารางที่ 4.36  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
สถาปัตยกรรม 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ด้านงบประมาณ  3.20 0.90 ปานกลาง 1 
2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3.01 0.80 ปานกลาง 2 
3. ด้านวัสดุก่อสร้าง  2.84 0.80 ปานกลาง 3 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ) 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
4. ด้านเคร่ืองจักรกล  2.83 0.91 ปานกลาง 4 
5. ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  2.77 1.04 ปานกลาง 5 
รวม 2.93 0.73 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มีผลกระทบมากที่สุด
เป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านวัสดุก่อสร้าง  ด้านเคร่ืองจักรกล และด้านบุคลากรหรือ
แรงงาน โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.01, X =2.84 , X =2.83 และ 
X =2.77) ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.37 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
สถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ  
ด้านงบประมาณ  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. การปรับขึ้นค่าแรง 3.52 1.13 มาก 1 
2. วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา 3.19 1.20 ปานกลาง 2 
3. การเบิกเงินงวดล่าช้า 3.17 1.01 ปานกลาง 3 
4. มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด 
และขาดสภาพคล่อง 
3.16 1.14 ปานกลาง 4 
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 2.97 1.16 ปานกลาง 5 
รวม 3.20 0.90 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับขึ้น
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ค่าแรง มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X =3.52) 
รองลงมา  คือ วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.19) และมี
ผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยมีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.97) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.38 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
สถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ขาดแคลนแรงงาน 3.11 1.25 ปานกลาง 1 
2. โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ 
3.00 1.23 ปานกลาง 2 
3. โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ 2.97 1.43 ปานกลาง 3 
4. คนงานย้ายงานบ่อย 2.97 1.28 ปานกลาง 3 
5. ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่าง
ไม้ ฯลฯ 
2.86 1.19 ปานกลาง 4 
6. คนงานหยุดงาน/ประท้วง 2.84 1.43 ปานกลาง 5 
7. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดความ
รับผิดชอบ 
2.78 1.40 ปานกลาง 6 
8. โฟร์แมนขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือ
ในโครงการ 
2.71 1.22 ปานกลาง 7 
9. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาด
ประสบการณ์ 
2.70 1.35 ปานกลาง 8 
10. ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 2.52 1.27 น้อย 9 
11. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดการได้รับ
ความเคารพเชื่อถือในโครงการ 
2.38 1.16 น้อย 11 
12. คนงานทะเลาะวิวาท 2.44 1.39 น้อย 10 
รวม 2.77 1.04 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  ภาพรวม 
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดแคลน
แรงงาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.11) รองลงมา  คือ โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.00) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ วิศวกรผู้ควบคุม
โครงการขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือในโครงการ โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย
( X =2.38) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.39 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
สถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกล  
ด้านเคร่ืองจักรกล  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการ
ซ่อมนาน 
3.30 1.24 ปานกลาง 1 
2. เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 3.05 1.22 ปานกลาง 2 
3. ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง 2.89 1.15 ปานกลาง 3 
4. เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.86 1.18 ปานกลาง 4 
5. เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.71 1.18 ปานกลาง 5 
6. ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.70 1.17 ปานกลาง 6 
7. ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.60 1.09 น้อย 7 
8. ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความ
เป็นจริง 
2.54 1.12 น้อย 8 
รวม 2.83 0.91 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกล ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เคร่ืองจักร
เสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการซ่อมนาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิด
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ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.30) รองลงมา  คือ เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.05) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความเป็นจริง  โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย
( X =2.54) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.40 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
สถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง  
ด้านวัสดุก่อสร้าง  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า 3.43 1.13 มาก 1 
2. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้
คุณภาพเสื่อม 
3.17 1.10 ปานกลาง 2 
3. ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 2.84 1.19 ปานกลาง 3 
4. การน าวัสดุมาใช้งานผิดประเภท 2.83 0.94 ปานกลาง 4 
5. คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน 2.79 1.23 ปานกลาง 5 
6. ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ 2.62 1.14 ปานกลาง 6 
7. ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย 2.52 1.19 น้อย 7 
8. เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 2.52 1.00 น้อย 7 
รวม 2.84 0.80 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานสถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง  ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งวัสดุ
ก่อสร้างล่าช้า มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X =
3.43) รองลงมา  คือ การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้คุณภาพเสื่อม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.17) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 
และทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย( X =2.52) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.41  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งาน
สถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
3.10 1.04 ปานกลาง 1 
2. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 3.03 0.98 ปานกลาง 2 
3. มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง 
2.90 1.03 ปานกลาง 3 
รวม 3.01 0.80 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดย
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.01) รองลงมา  คือ ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.03) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์งานก่อสร้าง  โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.90) ตามล าดับ 
4.3.5 งานระบบ 
งานระบบ ได้แก่ งานก่อสร้างพิเศษ งานเคร่ืองกล และงานระบบไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 4.42  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ 
เหตุการณ์ X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ด้านงบประมาณ  3.27 0.92 ปานกลาง 1 
2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.97 0.83 ปานกลาง 2 
3. ด้านเคร่ืองจักรกล  2.87 0.87 ปานกลาง 3 
4. ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  2.83 1.08 ปานกลาง 4 
5. ด้านวัสดุก่อสร้าง  2.68 0.72 ปานกลาง 5 
รวม 2.92 0.75 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มีผลกระทบมากที่สุดเป็น
อันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) รองลงมา ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านบุคลากรหรือแรงงาน และด้านวัสดุก่อสร้าง มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.97, X =2.87 , X =2.83 และ X =2.68) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.43 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ 
ด้านงบประมาณ  
ด้านงบประมาณ  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา 3.43 1.24 มาก 1 
2. การปรับขึ้นค่าแรง 3.41 1.14 มาก 2 
3. มีปัญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด 
และขาดสภาพคล่อง 
3.32 1.27 ปานกลาง 3 
4. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 3.08 1.22 ปานกลาง 5 
5. การเบิกเงินงวดล่าช้า 3.13 0.94 ปานกลาง 4 
รวม 3.27 0.92 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านงบประมาณ ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา  มี
ผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X =3.43) รองลงมา  
คือ การปรับขึ้นค่าแรง มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X =3.41) และมีผลกระทบน้อยที่สุด
เป็นอันดับสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.08) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.44  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานระบบ 
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  
ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ขาดแคลนแรงงาน 3.19 1.34 ปานกลาง 1 
2. โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ 3.17 1.41 ปานกลาง 2 
3. คนงานย้ายงานบ่อย 3.02 1.30 ปานกลาง 3 
4. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาด
ประสบการณ์ 
2.98 1.54 ปานกลาง 4 
5. โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์ 
2.97 1.40 ปานกลาง 5 
6. คนงานหยุดงาน/ประท้วง 2.95 1.50 ปานกลาง 6 
7. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดความ
รับผิดชอบ 
2.92 1.52 ปานกลาง 7 
8. ความช านาญงานของ ช่างก่อ ช่างปูน ช่าง
ไม้ ฯลฯ 
2.92 1.14 ปานกลาง 7 
9. โฟร์แมนขาดการได้รับความเคารพเชื่อถือ
ในโครงการ 
2.71 1.28 ปานกลาง 8 
10. วิศวกรผู้ควบคุมโครงการขาดการได้รับ
ความเคารพเชื่อถือในโครงการ 
2.49 1.28 น้อย 9 
11. ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 2.19 1.09 น้อย 11 
12. คนงานทะเลาะวิวาท 2.46 1.27 น้อย 10 
รวม 2.83 1.08 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดแคลน
แรงงาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.19) รองลงมา  คือ โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
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( X =3.17) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.19) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.45 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานระบบ 
ด้านเคร่ืองจักรกล  
ด้านเคร่ืองจักรกล  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการ
ซ่อมนาน 
3.24 1.17 ปานกลาง 1 
2. เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 3.06 1.29 ปานกลาง 2 
3. เคร่ืองจักรกลพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.97 1.24 ปานกลาง 3 
4. ไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง 2.94 1.00 ปานกลาง 4 
5. เคร่ืองมือพื้นฐานไม่เพียงพอ 2.87 1.04 ปานกลาง 5 
6. ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.68 1.10 ปานกลาง 6 
7. ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลมีราคาสูงเกินความ
เป็นจริง 
2.67 1.11 ปานกลาง 7 
8. ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.56 1.03 น้อย 8 
รวม 2.87 0.87 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านเคร่ืองจักรกล ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลา
ในการซ่อมนาน มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.24) รองลงมา  คือ เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.06) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ใช้งานเคร่ืองจักรผิด
ประเภท โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.56) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.46 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานระบบ 
ด้านวัสดุก่อสร้าง   
ด้านวัสดุก่อสร้าง  X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า 3.08 0.90 ปานกลาง 1 
2. การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้
คุณภาพเสื่อม 
2.95 1.31 ปานกลาง 2 
3. คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน 2.75 1.05 ปานกลาง 3 
4. เศษวัสดุเหลือทิ้งมาก 2.65 1.08 ปานกลาง 4 
5. ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 2.63 1.11 ปานกลาง 5 
6. การน าวัสดุมาใช้งานผิดประเภท 2.63 1.02 ปานกลาง 5 
7. ส่งวัสดุเข้าไซต์งานไม่ได้ 2.37 0.87 น้อย 6 
8. ทางเลือกในการซื้อวัสดุก่อสร้างมีน้อย 2.35 1.06 น้อย 7 
รวม 2.68 0.72 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านวัสดุก่อสร้าง  ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า มี
ผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.08) 
รองลงมา  คือ การเก็บรักษาวัสดุไม่เหมาะสมท าให้คุณภาพเสื่อม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.95) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ทางเลือกในการซื้อวัสดุ
ก่อสร้างมีน้อย โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.35) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.47 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของ
 ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ 
 ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. มีปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์
งานก่อสร้าง 
3.13 1.04 ปานกลาง 1 
2. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 2.92 1.02 ปานกลาง 2 
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ตารางที่ 4.47  (ต่อ) 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
3. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
2.86 0.95 ปานกลาง 3 
รวม 2.97 0.83 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ปัญหากับเจ้าของอาคารสถานที่รอบไซค์งานก่อสร้าง มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13) รองลงมา  คือ ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.92) และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.86) ตามล าดับ 
 
4.4  ผลกระทบรายปัจจัยท่ีเกิดขึ้นของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ระดับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 63 คน โดยมีการน าเสนอข้อมูลใน 2 
ลักษณะ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังต่อไปนี้ 
4.4.1 งานบริหาร 
 
ตารางที่ 4.48 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
 ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 งานบริหาร 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. คุณภาพงานก่อสร้าง 3.13 1.15 ปานกลาง 1 
2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.34 0.63 น้อย 2 
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  1.84 0.58 น้อย 3 
4. ขอบเขตงานก่อสร้าง 1.71 0.50 น้อยที่สุด 4 
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จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน
ก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อขอบเขตงานก่อสร้างดี
ที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อยที่สุด ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการ
ก่อสร้างมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย การที่งานบริหารส่งผลกระทบในงานคุณภาพงานก่อสร้าง
มากกว่าด้านอ่ืน เพราะคุณภาพงานก่อสร้างมีผลกระทบสูงที่สุดส าหรับงานบริหารเนื่องจากการ
บริหารงานขั้นตอนการท างาน การจัดสรรงาน รวมถึงผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการ
บริหารโครงการดี จะส่งผลให้คุณภาพงานก่อสร้างดีไปด้วย แต่ถ้างานด้านการบริหารงานเป็นไป
อย่างซับซ้อน ไม่มีขั้นตอนในการท างานที่ชัดเจน รวมถึงผู้บริหารขาดประสบการในการบริหาร
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างตามไปด้วย 
4.4.2 งานเอกสาร 
 
ตารางที่ 4.49 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
 ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 งานเอกสาร ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.94 0.88 ปานกลาง 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.52 0.79 น้อย 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.47 0.72 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.88 0.73 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ด้านการออกแบบและแบบ
ก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ขอบเขตงานก่อสร้าง
โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ การที่งานเอกสาร ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง
ส่งผลกระทบในงานระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะปัจจัยระยะเวลาในการ
ก่อสร้างได้รับผลกระทบสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า การออกแบบ และแบบก่อสร้างมีกระบวนการ
ท างานที่ซับซ้อน และการด าเนินการที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรนอกบริษัท และทางบริษัทไม่
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สามารถก าหนดระยะเวลาในการท างานของหน่วยงานนอกองค์กรได้ จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างได้รับผลกระทบมากที่สุดตามมาด้วย 
 
ตารางที่ 4.50 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานเอกสาร ด้านสัญญาก่อสร้าง 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  3.33 0.99 ปานกลาง 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.69 0.98 ปานกลาง 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.61 0.96 ปานกลาง 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.01 0.71 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ด้านสัญญาก่อสร้าง มีผลกระทบ
ต่อระยะเวลาในการก่อสร้าง สูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อ
คุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และ
ขอบเขตงานก่อสร้างมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง การที่งานเอกสาร ด้านสัญญาก่อสร้างส่งผล
กระทบในงานระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอื่น เพราะเอกสารมีส่วนส าคัญในการตกลงท า
สัญญา ดังนั้นจึงต้องมีความระเอียดรอบคอบ และต้องผ่านความคิดเห็นหลายๆ ฝ่าย จึงท าให้อาจ
เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน ส่งผลท าให้เกิดผลกระทบต่องานก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.51 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานเอกสาร ด้านงบประมาณ 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  3.00 1.14 ปานกลาง 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.46 1.13 น้อย 2 
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.21 1.06 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.99 0.95 น้อย 4 
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จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ด้านงบประมาณ มีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง สูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อ
คุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง  โดยมี
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ขณะที่ของเขตงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มีผลกระทบอยู่
ในระดับน้อย การที่งานเอกสาร ด้านงบประมาณส่งผลกระทบในงานระยะเวลาในการก่อสร้าง 
มากกว่าด้านอ่ืน เพราะงบประมาณเป็นตัวก าหนด รายได้ ค่าใช้จ่ายของการก่อสร้าง ดังนั้นการ
ค านวณรายรับ รายจ่ายผิดพลาด อาจส่งผลต่อการด าเนินกิจการก่อสร้างได้ 
4.4.3 งานโครงสร้าง 
งานโครงสร้าง ได้แก่ งานคอนกรีต งานวัสดุก่อสร้าง งานโลหะ และงานไม้ 
 
ตารางที่ 4.52 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานโครงสร้าง ด้านงบประมาณ 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  3.47 0.80 มาก 1 
2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  3.10 0.73 ปานกลาง 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.37 0.95 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.32 0.72 น้อยที่สุด 4 
 
จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านงบประมาณ มีผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับมาก และมีผลกระทบต่อคุณภาพ
งานก่อสร้างดีที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อยที่สุด ขณะระยะเวลาในการก่อสร้าง มี
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และขอบเขตงานก่อสร้าง มีผลกระทบอยู่ในระดับ น้อย การที่งาน
โครงสร้าง ด้านงบประมาณส่งผลกระทบในค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะ 
ค่าใช้จ่าย เช่นดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้นหรอลดลงในตลาดมีส่วนในการด าเนินกิจการเนื่องจากผู้รับเหมา
ต้องมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.53 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานโครงสร้าง ด้านบุคลากรหรือแรงงาน 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  3.08 0.92 ปานกลาง 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.52 0.78 น้อย 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.30 0.86 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.21 1.08 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านบุคลากรหรือแรงงาน มี
ผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง 
โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย การที่งานโครงสร้าง ด้านบุคลากรหรือแรงงานส่งผลกระทบใน
งานระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะการก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นหลัก 
และได้ส่งผลต่อระยะเวลาในการก่อสร้างมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.54 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานโครงสร้าง ด้านเคร่ืองจักรกล 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.88 0.88 ปานกลาง 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.35 0.91 น้อย 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.22 1.04 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.85 0.86 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานโครงสร้าง ด้านเคร่ืองจักรกล มี
ผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง 
  
 
 
 
 
 
 
92 
 
โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย การที่งานโครงสร้าง ด้านเคร่ืองจักรกลส่งผลกระทบในงาน
ระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะการก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรกลในการ
ก่อสร้าง เพื่อให้งานเสร็จได้ตรงตามก าหนดเวลา ดังนั้น เคร่ืองจักรจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการก่อสร้างมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.55 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานโครงสร้าง ด้านวัสดุก่อสร้าง 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.48 0.69 น้อย 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.18 0.90 น้อย 2 
3. ขอบเขตงานก่อสรา้ง 2.10 0.92 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.98 0.85 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานโครงสร้าง ด้านวัสดุก่อสร้าง มี
ผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง โดยมี
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย การที่งานโครงสร้าง ด้านวัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบในงานระยะเวลาใน
การก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะวัสดุก่อสร้างถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรต่องานก่อสร้าง และราคา
ในท้องตลาดมีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้น วัสดุในการก่อสร้างจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.56 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานโครงสร้าง ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.94 0.94 ปานกลาง 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  1.82 0.96 น้อย 3 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.12 1.02 น้อย 2 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.58 0.97 น้อยที่สุด 4 
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จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อยที่สุด ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย การที่งานโครงสร้าง 
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบในงานระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน 
เพราะ กิจการก่อสร้างมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และในการเกิดอุบัติเหตุได้ส่งผลเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินตามมา 
4.4.4 งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานป้องกันความร้อนความชื้น งานประตู หน้าต่าง งานตกแต่ง 
งานพิเศษเฉพาะอย่าง และงานเฟอร์นิเจอร์ 
 
ตารางที่ 4.57  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  3.35 0.81 ปานกลาง 1 
2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  3.10 1.02 ปานกลาง 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.22 1.01 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.84 0.91 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงที่สุด และระยะเวลาในการก่อสร้างโดยมี
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุดและขอบเขตงาน
ก่อสร้าง มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณส่งผลกระทบในงาน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะ 
ค่าใช้จ่าย เช่นดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้นหรอลดลงในตลาดมีส่วนในการด าเนินกิจการเนื่องจากผู้รับเหมา
ต้องมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.58  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.87 0.93 ปานกลาง 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.41 0.97 น้อย 2 
3. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.13 0.94 น้อย 3 
4. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.13 0.64 น้อย 3 
 
จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน
ในการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้าง สูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ดีที่สุด คุณภาพงานก่อสร้าง และขอบเขต
งานก่อสร้าง มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานสถาปัตยกรรม ด้านบุคลากรหรือแรงงาน
ส่งผลกระทบในระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอื่น เพราะการก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้แรงงาน
เป็นหลัก และได้ส่งผลต่อระยะเวลาในการก่อสร้างมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.59  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกล 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.43 0.64 น้อย 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.29 0.94 น้อย 2 
3. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.15 0.98 น้อย 3 
4. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.11 0.90 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกลในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และมี
ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ดีที่สุด คุณภาพงานก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง มี
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ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองจักรกลส่งผลกระทบใน
ระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะการก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรกลในการ
ก่อสร้าง เพื่อให้งานเสร็จได้ตรงตามก าหนดเวลา ดังนั้น เคร่ืองจักรจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการก่อสร้างมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.60  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานสถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.58 0.76 น้อย 1 
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.11 0.78 น้อย 2 
3. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.06 0.84 น้อย 3 
4. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.06 0.77 น้อย 3 
 
จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้างในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และมี
ผลกระทบต่อขอบเขตงานก่อสร้างดีที่สุด คุณภาพงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มี
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานสถาปัตยกรรม ด้านวัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบใน
ระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะวัสดุก่อสร้างถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรต่องาน
ก่อสร้าง และราคาในท้องตลาดมีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้น วัสดุในการก่อสร้างจึงเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.61  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.89 0.98 ปานกลาง 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.28 1.00 น้อย 2 
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  1.97 0.82 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.74 0.80 น้อยที่สุด 4 
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จากตารางที่ 4.61 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบ
อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย
ที่สุดขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ขอบเขตงานก่อสร้าง มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
งานสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบในระยะเวลาในการก่อสร้าง 
มากกว่าด้านอื่น เพราะ กิจการก่อสร้างมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และในการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมา 
4.4.5 งานระบบ 
งานระบบ ได้แก่ งานก่อสร้างพิเศษ งานเคร่ืองกล และงานระบบไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 4.62 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานระบบ ด้านงบประมาณ 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  3.08 0.95 ปานกลาง 1 
2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.88 0.97 ปานกลาง 2 
3. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.39 0.91 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.83 0.87 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.62 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านงบประมาณในการปฏิบัติงาน
มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงที่สุด และระยะเวลาในการก่อสร้างโดยมีผลกระทบอยู่
ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด และขอบเขตงานก่อสร้าง มี
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย งานระบบ ด้านงบประมาณส่งผลกระทบในงานค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะ  ค่าใช้จ่าย เช่น
ดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้นหรอลดลงในตลาดมีส่วนในการด าเนินกิจการเนื่องจากผู้รับเหมาต้องมีการกู้ยืม
เงินมาเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4.63 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานระบบ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.71 1.04 ปานกลาง 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.40 0.96 น้อย 2 
3. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.11 0.98 น้อย 3 
4. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  1.96 0.74 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านบุคลากรหรือแรงงานในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ดีที่สุด คุณภาพงานก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง 
มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานระบบ ด้านบุคลากรหรือแรงงานส่งผลกระทบใน
ระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะการก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นหลัก และได้
ส่งผลต่อระยะเวลาในการก่อสร้างมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.64 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานระบบ ด้านเคร่ืองจักรกล 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.91 0.81 ปานกลาง 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.49 0.97 น้อย 2 
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.23 0.78 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 2.16 0.93 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานระบบ ด้านเคร่ืองจักรกลในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้าง 
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มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานระบบ ด้านเคร่ืองจักรกลส่งผลกระทบในระยะเวลาใน
การก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะการก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรกลในการก่อสร้าง เพื่อให้
งานเสร็จได้ตรงตามก าหนดเวลา ดังนั้น เคร่ืองจักรจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการ
ก่อสร้างมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.65 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานระบบ ด้านวัสดุก่อสร้าง 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.51 0.81 น้อย 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.16 0.94 น้อย 2 
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  2.06 0.80 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.86 0.74 น้อย 4 
 
จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา  งานระบบ ด้านวัสดุก่อสร้างในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และมี
ผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้างมี
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานระบบ ด้านวัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบในระยะเวลาใน
การก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะวัสดุก่อสร้างถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรต่องานก่อสร้าง และราคา
ในท้องตลาดมีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้น วัสดุในการก่อสร้างจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.66 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
งานระบบ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัย X  S.D. ระดับผลกระทบ อันดับ 
1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2.55 0.79 น้อย 1 
2. ขอบเขตงานก่อสร้าง 2.03 0.94 น้อย 2 
3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  1.92 1.07 น้อย 3 
4. คุณภาพงานก่อสร้าง 1.72 0.77 น้อยที่สุด 4 
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จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างสูงที่สุด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และมี
ผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างดีที่สุด มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อยที่สุดขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง ขอบเขตงานก่อสร้าง มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ งานระบบ ด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบในระยะเวลาในการก่อสร้าง มากกว่าด้านอ่ืน เพราะ กิจการ
ก่อสร้างมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และในการเกิดอุบัติเหตุได้ส่งผลเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินตามมา 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจากการแจกแบบสอบถาม การ
วิจัยเร่ืองโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พัก
อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 63 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใน
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ในรูปของตารางสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) จากผลการศึกษาสามารถสรุป และข้อเสนแนะได้ดังนี ้
 
5.1   สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้าง
ที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
5.1.1.1 งานบริหาร โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร ภาพรวม 
มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีขั้นตอนใน
การจัดซื้อที่ยุ่งยาก มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย รองลงมา คือ มีนโยบายส่งเสริมแบ่งงานไม่
ชัดเจน มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย และมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ ผู้บริหารขาดความรู้ละประสบการณ์ในการบริหารโครงการ  โดยมี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ตามล าดับ 
5.1.1.2  งานเอกสารโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร ภาพรวม 
มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสัญญา
ก่อสร้าง มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นใน
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ระดับน้อย รองลงมา ได้แก่ ด้านประมาณราคา และด้านการออกแบบและ
แบบก่อสร้าง มโีอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ตามล าดับ  
5.1.1.3  งานโครงสร้าง ได้แก่ งานคอนกรีต งานวัสดุก่อสร้าง งานโลหะ และงานไม้ 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ภาพรวม มี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า ด้าน
งบประมาณ  มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้น
ในระดับบางคร้ัง รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านเคร่ืองจักรกล  ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  และด้านวัสดุก่อสร้าง มี
โอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย ตามล าดับ 
5.1.1.4  งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานป้องกันความร้อนความชื้น งานประตู 
หน้าต่าง งานตกแต่ง งานพิเศษเฉพาะอย่าง และงานเฟอร์นิเจอร์ โอกาสใน
การเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ภาพรวม มีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ   มี
โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง 
รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเคร่ืองจักรกล 
ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านบุคลากรหรือแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับ
น้อย ตามล าดับ  
5.1.1.5  งานระบบ ได้แก่ งานก่อสร้างพิเศษ งานเคร่ืองกล และงานระบบไฟฟ้า 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงาน
ก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ภาพรวม มีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ   มี
โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับบางคร้ัง 
รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเคร่ืองจักรกล 
ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านบุคลากรหรือแรงงาน  มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับ
น้อย ตามล าดับ  
 5.1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัย
ในจังหวัดนครราชสีมา  
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5.1.2.1  งานบริหาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานบริหาร ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
จัดสรรงานมีความซ้ าซ้อน  มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมี
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอยู่ ในระดับปานกลาง  รองลงมา  คือ  ขาดการ
ประสานงานที่ดีในองค์กร มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย และมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ไม่มีระบบงานเอกสารที่เป็น
ระบบสามารถสื่อถึงได้ง่าย  โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย 
ตามล าดับ 
5.1.2.2 งานเอกสาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ
งานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานเอกสาร ภาพรวม มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านสัญญาก่อสร้าง มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ได้แก่ ด้านประมาณราคา และด้าน
การออกแบบและแบบก่อสร้าง โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ  
5.1.2.3  งานโครงสร้าง ได้แก่ งานคอนกรีต งานวัสดุก่อสร้าง งานโลหะ และงานไม้ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานโครงสร้าง ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ 
มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้าน
บุคลากรหรือแรงงาน  ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านเคร่ืองจักรกล โดยมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
5.1.2.4  งานสถาปัตยกรรม ได้แก่  งานป้องกันความร้อนความชื้น งานประตู 
หน้าต่าง งานตกแต่ง งานพิเศษเฉพาะอย่าง และงานเฟอร์นิเจอร์ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยใน
จังหวัดนครราชสีมา งานสถาปัตยกรรม ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มี
ผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
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ปานกลาง รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านวัสดุ
ก่อสร้าง  ด้านเคร่ืองจักรกล และด้านบุคลากรหรือแรงงาน โดยมีผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
5.1.2.5  งานระบบ ได้แก่ งานก่อสร้างพิเศษ งานเคร่ืองกล และงานระบบไฟฟ้า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา งานระบบ ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ 
มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้าน
เคร่ืองจักรกล ด้านบุคลากรหรือแรงงาน และด้านวัสดุก่อสร้าง มีผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
 5.1.3  ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่
พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
5.1.3.1 งานบริหาร ภาพรวม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายปัจจัย พบว่า คุณภาพงานก่อสร้าง มีผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา  ได้แก่ ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับน้อย และมีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ขอบเขตงาน
ก่อสร้าง โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 
5.1.3.2 งานเอกสาร ด้านการออกแบบและแบบก่อสร้าง ด้านสัญญาก่อสร้าง และ
ด้านงบประมาณ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย  
5.1.3.3 งานโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน  ด้าน
เคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย  
5.1.3.4 งานสถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านบุคลากรหรือแรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล ด้านวัสดุก่อสร้าง และ
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย 
5.1.3.5 งานระบบ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล 
ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
5.2.1.1 จากผลการศึกษาโอกาสในการ เกิด เหตุการณ์ที่ มีผลกระทบของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า งานระบบ มีโอกาสเกิดขึ้นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ งาน
เอกสาร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานบริหาร โดยทั้งหมด มี
โอกาสเกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากงานระบบมีโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์มากที่สุด ดังน้ัน ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัย
ในจังหวัดนครราชสีมา จึงควรวางแนวทางในการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหารโครงการก่อสร้าง โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการบริหาร 
โครงการเน้นในเร่ืองการวางแผนงานโครงการ โดยเน้นในเร่ืองสภาพคล่อง
ทางการเงินและการเสนองานในราคาที่เหมาะสมเป็นหลัก ควรมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ในการบริหารงานรวมถึงองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.2.1.2  จากผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง พบว่า 
งานสถาปัตยกรรม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหามากเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ งานระบบ งานเอกสาร และงานโครงสร้าง โดยทั้งหมดมี
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง เนื่องจากงาน
สถาปัตยกรรม มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหามากเป็นอันดับแรก ดังนั้น 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงควรให้ความส าคัญกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง และการใช้แรงงานคนที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
ขอบเขตงานก่อสร้าง และคุณภาพงานก่อสร้าง จึงควรลดโอกาสความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรหรือแรงงาน ด้านเคร่ืองจักรกล 
ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การ
ด าเนินกิจการก่อสร้างที่พักอาศัยให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่ดี
ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัย 
ในจังหวัดนครราชสีมา 
ค าชีแ้จงวัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าโครงร่างโครงงานในระดับปริญญาโท   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
       ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประกอบการท าปริญญานิพนธ์เท่านั้น  ขอรับรองว่าค าตอบของท่านถือ
เป็นความลับ  และจะไม่มีผลกระทบใดๆ  เกิดขึ้นแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม  จึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากท่านให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่สุด 
       แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 
            ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ส่วนที่ 2  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
            ส่วนที่ 3  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ส่วนที่ 4  ผลกระทบรายปัจจัยที่เกิดขึ้นของผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้าง 
            ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การท าเคร่ืองหมาย    ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
   การเก็บข้อมูลด้วยผู้ท าวิจัยสอบถามเอง 
 การเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
 
ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง 
ผู้ท าวิจัย 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1.  เพศ 
   ชาย   หญิง 
2.  อายุ…………ปี 
3.  สถานภาพสมรส 
 1.    โสด 2.    สมรส 3.    หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1.    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 2.    ปริญญาตรี 
 3.    สูงกว่าปริญญาตรี   
 4.    อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………   
5.  ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
 1.    ต่ ากว่า 3 ปี  
 2.    3 - 5 ป ี  
 3.    6 – 10 ปี  
     4.    11 – 15 ปี 
     5.    มากกว่า 15 ปี 
6. รายได้…………………..บาทต่อเดือน 
7. ต าแหน่งงาน 
 1.    ผู้จัดการ 
 2.    กรรมการผู้จัดการ 
 3.    วิศวกรโครงการ   
 4.    อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………   
8. ประเภทของสถานประกอบการ 
 1.    ห้องหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 2.    ห้าง/บริษัทจ ากัด 
 3.    ร้านค้าบุคคลธรรมดา  
 4.    อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………   
  
 
 
 
 
 
 
110 
 
ส่วนท่ี 2 , 3 และ 4 โอกาสท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ท างานของท่าน 
 
 
คะแนน ระดับโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
   5  หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ    มากที่สุด  
   4   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ    มาก  
   3   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ    ปานกลาง  
   2   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ     น้อย  
   1   หมายถึง  มีโอกาสและผลกระทบเกิดขึ้นอยู่ในระดับ     น้อยที่สุด  
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ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
1. งานบรหิาร  - มขีัน้ตอนในการจัดซือ้ท่ียุ่งยาก
มนีโยบายสง่เสริมแบ่งงานไมช่ัดเจน
ไมม่กีารสือ่สารระหว่างผู้บริหารกบัพนักงานของ
องคก์ร
ไมม่รีะบบงานเอกสารท่ีเป็นระบบสามารถสือ่ถงึไดง้่าย
ผู้บริหารขาดความรู้ละประสบการณ์ในการบริหาร
โครงการ
ขาดการประสานงานท่ีดใีนองคก์ร
การจัดสรรงานมคีวามซ้้าซอ้น
ขาดมาตรการดา้นความปลอดภัย
2. งานเอกสาร การขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบ
การออกแบบไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายควบคมุการ
กอ่สร้าง
รูปแบบรายการไมช่ัดเจน / ไมส่มบูรณ์
มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบรายการ
ความซบัซอ้นของแบบท้าให้ยากต่อการเขา้ใจแบบ
แบบกอ่สร้างขาดความสมบูรณ์ มขีอ้ผิดพลาด
45 1 2
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
คณุ
ภา
พง
าน
ด้านการออกแบบและ
แบบก่อสรา้ง
5
การด าเนินงาน
3 4 3
(0-5)
โครงสรา้งงาน WBS
เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
1 2หมวดงาน
ผลกระทบรายปัจจัย
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
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ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
ด้านสัญญาก่อสรา้ง การเปลีย่นแปลงของสญัญา
การไม่ชัดเจนของสญัญา
มกีารเพ่ิม/ลดรายการงานท่ีไมมี่ในสญัญา
การกอ่สร้าง/จัดหาตามเงื่อนไขลา่ช้าจากแผนงาน
การตีความในสญัญาผิดพลาด
ด้านประมาณราคา(BOQ)
มจ้ีานวนบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี  ท่ีใช้ในการประมาณ
ราคา มไีมเ่พียงพอต่อการท้างาน  ท้าให้เกดิความ
ผิดพลาดในดา้นต่างๆของขอ้มูลท่ีได้
ไมม่คีา่สนับสนุนการท้างาน เช่น เงินคา่เบ้ียเลีย้ง 
หรือคา่ลว่งเวลา ให้กบัทีมงานท้าประมาณการ  สง่ผล
ให้การท้าได ้ท้าได้อย่างไม่เต็มท่ีและกระทบกบัขอ้มลู
ต่างๆของงาน
ไมส่นับสนุนดา้นเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ช่วย เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และซอฟทแวร์ในการประมาณ
ราคา ส่งผลกระทบต่อการประมาณราคาลา่ช้าและไม่
แมน่ย้า และมีเวลาไมเ่พียงพอท่ีจะตรวจสอบขอ้มูลใน
การประมาณราคาอย่างรอบคอบ
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
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48 
 
ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
เวลาในการท้าประมาณราคาไมเ่พียงพอ สง่ผลให้
ขอ้มลูต่างๆท่ีไดม้าไม่สมบูรณ์ครบถว้น
3. งานโครงสรา้ง ด้านงบประมาณ การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ีย
วัสดกุอ่สร้างขึน้ราคา
มปัีญหาในการหมนุเวียนกระแสเงินสด และขาด
สภาพคลอ่ง
การเบิกเงินงวดลา่ช้า
การปรับขึน้คา่แรง
ด้านบุคลากรหรอืแรงงาน วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดประสบการณ์
วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดความรับผิดชอบ
วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดการไดรั้บความเคารพ
โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์
โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ
โฟร์แมนขาดการไดรั้บความเคารพเชื่อถอืในโครงการ
ขาดแคลนแรงงาน
คนงานย้ายงานบ่อย
คนงานหยุดงาน/ประท้วง
ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
ได้แก่  งานคอนกรตี  
งานวัสดุก่อ  งานโลหะ
 และงานไม้
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ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
ความช้านาญงานของ ช่างกอ่ ช่างปูน ช่างไม ้ฯลฯ
คนงานทะเลาะวิวาท
ด้านเครือ่งจักรกล เคร่ืองมอืพ้ืนฐานไมเ่พียงพอ
เคร่ืองจักรกลพ้ืนฐานไมเ่พียงพอ
ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพ้ืนท่ีไมเ่พียงพอ
คา่เช่าเคร่ืองจักรกลมรีาคาสงูเกนิความเป็นจริง
ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท
เคร่ืองจักรเสยีหายบ่อยๆใช้เวลาในการซอ่มนาน
เคร่ืองจักรมีประสทิธิภาพในการท้างานต้่า
ไมม่เีคร่ืองจักรเป็นของตนเอง
ด้านวัสดุก่อสรา้ง ขาดแคลนวัสดกุอ่สร้าง
การส่งวัสดกุอ่สร้างลา่ช้า
เศษวัสดเุหลอืท้ิงมาก
การเกบ็รักษาวัสดไุม่เหมาะสมท้าให้คณุภาพเสือ่ม
ทางเลอืกในการซือ้วัสดกุอ่สร้างมน้ีอย
คณุภาพของวัสดไุมไ่ดม้าตรฐาน
การน้าวัสดมุาใช้งานผิดประเภท
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
 
 
114 
  
 
 
 
 
 
 
50 
 
ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
สง่วัสดเุขา้ไซต์งานไมไ่ด้
ด้านความปลอดภัยใน
การปฏบัิติงานและอ่ืนๆ
ไมม่อุีปกรณ์ป้องกนัอุบัติเหตุในสถานท่ีกอ่สร้างอย่าง
เพียงพอ
ไมม่มีาตรการป้องกนัอุบัติเหตุ
มปัีญหากบัเจ้าของอาคารสถานท่ีรอบไซคง์านกอ่สร้าง
4. สถาปัตยกรรม ด้านงบประมาณ การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ีย
วัสดกุอ่สร้างขึน้ราคา
มปัีญหาในการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาด
สภาพคลอ่ง
การเบิกเงินงวดลา่ช้า
การปรับขึน้คา่แรง
ด้านบุคลากรหรอืแรงงาน วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดประสบการณ์
วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดความรับผิดชอบ
วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดการไดรั้บความเคารพ
เชื่อถอืในโครงการ
โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์
โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
ได้แก่  งานป้องกัน
ความรอ้นและความช้ืน
  งานประตู-หน้าต่าง  
งานตกแต่ง  งานพิเศษ
เฉพาะอย่าง  และงาน
เฟอรน์ิเจอร์
 
 
115 
  
 
 
 
 
 
 
51 
 
ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
โฟร์แมนขาดการไดรั้บความเคารพเชื่อถอืในโครงการ
ขาดแคลนแรงงาน
คนงานย้ายงานบ่อย
คนงานหยุดงาน/ประท้วง
ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย
ความช้านาญงานของ ช่างกอ่ ช่างปูน ช่างไม ้ฯลฯ
คนงานทะเลาะวิวาท
ด้านเครือ่งจักรกล เคร่ืองมอืพ้ืนฐานไมเ่พียงพอ
เคร่ืองจักรกลพ้ืนฐานไมเ่พียงพอ
ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพ้ืนท่ีไมเ่พียงพอ
คา่เช่าเคร่ืองจักรกลมรีาคาสงูเกนิความเป็นจริง
ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท
เคร่ืองจักรเสยีหายบ่อยๆใช้เวลาในการซอ่มนาน
เคร่ืองจักรมีประสทิธิภาพในการท้างานต้่า
ไมม่เีคร่ืองจักรเป็นของตนเอง
ด้านวัสดุก่อสรา้ง ขาดแคลนวัสดกุอ่สร้าง
การส่งวัสดกุอ่สร้างลา่ช้า
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
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52 
 
ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
เศษวัสดเุหลอืท้ิงมาก
การเกบ็รักษาวัสดุไม่เหมาะสมทา้ให้คณุภาพเสือ่ม
ทางเลอืกในการซือ้วัสดกุอ่สร้างมนี้อย
คณุภาพของวัสดุไม่ไดม้าตรฐาน
การน้าวัสดมุาใช้งานผิดประเภท
สง่วัสดเุขา้ไซต์งานไม่ได้
ด้านความปลอดภัยใน
การปฏบัิติงานและอ่ืนๆ
ไมม่อุีปกรณ์ป้องกนัอุบัติเหตุในสถานท่ีกอ่สร้างอย่าง
เพียงพอ
ไมม่มีาตรการป้องกนัอุบัติเหตุ
มปัีญหากบัเจ้าของอาคารสถานทีร่อบไซคง์านกอ่สร้าง
5. งานระบบ ด้านงบประมาณ การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ีย
วัสดกุอ่สร้างขึน้ราคา
มปัีญหาในการหมนุเวียนกระแสเงินสด และขาด
สภาพคลอ่ง
การเบิกเงินงวดลา่ช้า
การปรับขึน้คา่แรง
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
ไดแก่ งานก่อสรา้ง
พิเศษ  งานเครือ่งกล  
และงานระบบไฟฟ้า
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53 
 
ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
ด้านบุคลากรหรอืแรงงาน วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดประสบการณ์
วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดความรับผิดชอบ
วิศวกรผู้ควบคมุโครงการขาดการไดรั้บความเคารพ
เชื่อถอืในโครงการ
โฟร์แมนขาดความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์
โฟร์แมนขาดความรับผิดชอบ
โฟร์แมนขาดการไดรั้บความเคารพเชื่อถอืในโครงการ
ขาดแคลนแรงงาน
คนงานย้ายงานบ่อย
คนงานหยุดงาน/ประท้วง
ใช้แรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย
ความช้านาญงานของ ช่างกอ่ ช่างปูน ช่างไม ้ฯลฯ
คนงานทะเลาะวิวาท
ด้านเครือ่งจักรกล เคร่ืองมอืพ้ืนฐานไมเ่พียงพอ
เคร่ืองจักรกลพ้ืนฐานไมเ่พียงพอ
ผู้ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรในพ้ืนท่ีไมเ่พียงพอ
คา่เช่าเคร่ืองจักรกลมรีาคาสงูเกนิความเป็นจริง
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
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54 
 
ส่วนที2่ , 3 และ 4 โอกาสทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น และปัจจัยผลกระทบทีเ่กิดขึ้นของผู้รบัเหมาก่อสรา้งส าหรบังานก่อสรา้งทีพั่กอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
ใช้งานเคร่ืองจักรผิดประเภท
เคร่ืองจักรเสยีหายบ่อยๆใช้เวลาในการซอ่มนาน
เคร่ืองจักรมีประสทิธิภาพในการท้างานต้่า
ไมม่เีคร่ืองจักรเป็นของตนเอง
ด้านวัสดุก่อสรา้ง ขาดแคลนวัสดกุอ่สร้าง
การสง่วัสดกุอ่สร้างลา่ช้า
เศษวัสดเุหลอืท้ิงมาก
การเกบ็รักษาวัสดไุมเ่หมาะสมท้าให้คณุภาพเสือ่ม
ทางเลอืกในการซือ้วัสดกุอ่สร้างมีน้อย
คณุภาพของวัสดไุม่ไดม่าตรฐาน
การน้าวัสดมุาใช้งานผิดประเภท
สง่วัสดเุขา้ไซต์งานไมไ่ด้
ด้านความปลอดภัยใน
การปฏบัิติงานและอ่ืนๆ
ไมม่อุีปกรณ์ป้องกนัอุบัติเหตุในสถานท่ีกอ่สร้างอย่าง
เพียงพอ
ไมม่มีาตรการป้องกนัอุบัติเหตุ
มปัีญหากบัเจ้าของอาคารสถานท่ีรอบไซคง์านกอ่สร้าง
4 5
คา่
กอ่
สร้
าง
เวล
า
ขอ
บเ
ขต
งาน
คณุ
ภา
พง
าน
3 4 5 1 2 3
โครงสรา้งงาน WBS
การด าเนินงาน เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ระดับโอกาสทีเ่กิดขึ้น ภาพรวมระดับผลกระทบ
ผลกระทบรายปัจจัย
(0-5)
หมวดงาน 1 2
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ประวัติผู้วิจัย 
 
นายวุฒิ  ไชยพงศ์ เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2521 ด้านการท างาน พ.ศ.2542-2555 ต าแหน่ง
ช่างก่อสร้าง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าตะคอง ส านักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน พ.ศ.
2556- ถึงปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับเหมาก่อสร้าง ประวัติการศึกษา พ.ศ.2533-2535 จบ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พ.ศ.2536-2538 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา พ.ศ.  2539-2540 จบ
ประกาศนีชบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พ.ศ. 
2541-2543 จบปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (คบ.อุตสาหกรรมศิลป์) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549-2552 ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา พ.ศ. 2554 ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
